

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

Determinazione del Direttore Generale

N. 154 DEL 14 luglio 2025

OGGETTO: *PSR Sicilia 2014/2022 BANDO OPERAZIONE 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".*

Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori "1A", "1B", "1D/Est" e "Basso Belice" mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo – Revisione Agosto 2024 –

CUP: G64G23000000006 -- CIG: B3A2413BA6 -

Stato di avanzamento lavori n° 1 a tutto il 27/06/2025 emesso in data 01/07/2025–

Certificato di pagamento RUP n° 1 del 2/7/2025 -

Presa d'atto -

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno quattordici del mese di luglio, in Palermo, presso i locali del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale siti nella via G.B. Lulli n. 42 il sottoscritto Direttore Generale, dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 4 del 26 ottobre 2017 con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione, **VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014 n. 5;

VISTO l'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 che prevede l'istituzione del Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 – Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo del Regolamento di Organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, art. 13;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione del Consorzio si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7 del 3 novembre 2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell'1° luglio 2020 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità il periodo transitorio, istituito con la deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

ATTESO in particolare il punto 13 delle “Linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili degli Istituti Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale” in base al quale viene stabilito che il Direttore generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la nota prot. n. 134655 dell'1/7/2025 con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea– Dipartimento Regionale Agricoltura- Servizio 6 – ha autorizzato ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D .Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., la gestione provvisoria fino al 31 luglio 2025;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L. R. n° 12/2023 con la quale è stato recepito in Sicilia il predetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue”- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTO lo schema di Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta e gli altri Consorzi mandatarî senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (Trapani, Palermo, Agrigento e Gela), approvato con la deliberazione sopra citata;

VISTA la deliberazione n° 33 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento con la quale si è preso atto della predetta deliberazione n° 3 del 04/05/2023 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e di quanto in essa stabilito;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 35 del 9/5/2023 del Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento con la quale, in relazione al progetto esecutivo in argomento, sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- Responsabile Unico del Procedimento, a norma dell'art. 31 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, all'Arch. Mariano La Barbera;
- Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e Regolamento di cui al Decreto MIT n° 49/2018, all'Arch. Onofrio Taormina;
- progettazione esecutiva ex art 23 del citato Codice e secondo i contenuti degli artt. da 33 a 43 del Regolamento approvato con D. P. R.05 ottobre 2010, n. 207, all'Arch. Calogero Alongi;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Giacomo Licata;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi, rispettivamente, dei commi 4 e 5 del predetto art. 101 del Codice dei Contratti. all'Ass. Tec. Giovanni Vinti;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P., nel rispetto dei dettami previsti dal citato *Codice dei Contratti Pubblici*, al Geom. Salvatore Nicastro.

VISTO il D.R.S. n. 7042 del 20/12/2023 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, ha disposto la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento denominato *Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori "1A", "1B", "1D/est" e "Basso Belice" mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo* nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291910;

VISTO il progetto esecutivo denominato *Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori "1A", "1B", "1D/est" e "Basso Belice" mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo* –, con le revisioni in data **Agosto 2024** dell'importo complessivo immutato di € 999.883,05, rispetto al progetto edizione Maggio 2023 e Rev. Febbraio 2024, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 65 dell'1/10/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 33 dell'8/10/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha preso atto della suddetta deliberazione n. 65 dell'1/10/2024, di approvazione del progetto in argomento;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038801, rilasciata sul portale SIAN in data 10/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022, per Variante di progetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 43 del 14/10/2024 con la quale, tra l'altro, è stato deliberato:

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto esecutivo denominato **Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori "1A", "1B", "1D/Est" e "Basso Belice" mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo – Revisione Agosto 2024" - CUP: G64G23000000006**," mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;

DI APPROVARE lo schema di "Lettera di invito – Disciplinare di gara" e relativi allegati, all'uopo predisposti;

DI STABILIRE che:

- la procedura negoziata senza bando, per la scelta del contraente, sarebbe stata espletata esclusivamente in modalità telematica, sulla piattaforma del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, di e-procurement, su: <https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it>, mediante lettera di invito, da inoltrare a n. 5 operatori economici, in possesso della Categoria OG6, classifica III, da individuare nell'elenco degli operatori economici approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art.49 del D. Lgs. 36/2023;
- l'aggiudicazione sarebbe avvenuta sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice;
- per l'individuazione delle offerte anomale, si sarebbe utilizzato il metodo A, punto 2), dell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 7983 del 31/10/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata approvata la variante al D.R.S. n. 7042 del 20/12/2023 di concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, **Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori "1A", "1B", "1D/Est" e "Basso Belice" mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo – Revisione Agosto 2024" – CUP: G64G23000000006 CIG: B3A2413BA6**, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno n. 34250291910 rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023, successivamente rettificata con domanda n. 34250331526, per l'importo di € 999.883,05;

VISTA la lettera di invito prot. n° 1648 del 17/10/2024 con la quale, con riferimento alla PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO **INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI IRRIGUI NEI SUB-COMPENSORI "1A", "1B", "1D/EST" E "BASSO BELICE" MEDIANTE SOSTITUZIONE DI CONDOTTE SECONDARIE E TERZIARIE E RIPRISTINO DI IDRANTI COMIZIALI E APPARECCHIATURE DI MISURA E CONTROLLO – REVISIONE AGOSTO 2024**, DA AGGIUDICARSI SULLA BASE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO, n° 5 Ditte sono state invitate a presentare offerta entro le 23,00 del 2/11/2024;

VISTO il **VERBALE DI GARA N° 1 del 5/11/2024**, predisposto dalla Commissione, dal quale si evince, tra l'altro, che:

- è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto **Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori “1A”, “1B”, “1D/Est” e “Basso Belice” mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo – Progetto esecutivo-** alla ditta

ZA.RA. SRL

Via Giornale La Scopa, 22

92100 AGRIGENTO

Partita IVA: 02324800842

CCIAA: AGRIGENTO – REA N. 174713

PEC: COSTRUZIONIZARA@PEC.IT

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di **Euro 561.111,62**, corrispondente ad un ribasso del 17,673%, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **Euro 13.755,89**.

VISTA la nota prot. n. 314 del 21/01/2025 con la quale il RUP ha comunicato all'Amministrazione che: **“una volta disposta l'aggiudicazione, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, in aderenza al principio del risultato, sancito dall'art. 1 del medesimo Codice, per ragioni di pubblico interesse, al fine di poter eseguire la rendicontazione finale entro i termini stabiliti in fase di finanziamento dell'opera, e ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, prevede “Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori...”**,”

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta n° 6 del 28/01/2025 con la quale, tra l'altro,

- è stato approvato il Verbale di Gara n. 1 del 5/11/2024;
- è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori relativi al progetto denominato **“Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori “1A”, “1B”, “1D/Est” e “Basso Belice” mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo — CUP: G64G23000000006 - CIG: B3A2413BA6”** alla ditta

ZA.RA. SRL

Via Giornale La Scopa, 22

92100 AGRIGENTO

Partita IVA: 02324800842

CCIAA: AGRIGENTO – REA N. 174713

PEC: COSTRUZIONIZARA@PEC.IT

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di **Euro 561.111,62**, corrispondente ad un ribasso del 17,673%, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a **Euro 13.755,89**.

- l'importo di aggiudicazione è stato definito secondo il seguente prospetto:

A - LAVORI		
-	Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 681.564,52
		€ 681.564,52
	A detrarre il ribasso del	17,6730% € 120.452,90
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 561.111,62
-	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.755,89
		€ 13.755,89
	Importo complessivo dei lavori	€ 574.867,51
-	IVA	22% € 126.470,85
	Importo complessivo del contratto	€ 701.338,37

- è stata impegnata la somma omnicomprensiva di € 349.959,00, sul Capitolo n. 900, vincolo n. 213, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che con note del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta (Ente attuatore) Prot. n. 177 e n. 178 del 31/01/2025 è stata effettuata la Comunicazione ex 90 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la comunicazione del RUP, in atti al n° 825 del 17/02/2025 del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento (Ente Partner), con la quale lo stesso autorizza il Direttore dei Lavori ad effettuare la CONSEGNA DEI LAVORI.

VISTO il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO predisposto dal Direttore dei lavori in data 20/02/2025, ai sensi dell'ART. 50 – COMMA 6 – DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II.;

VISTA la dichiarazione di avvenuto concreto inizio dei lavori predisposta dal Direttore dei lavori in data 06/03/2025;

CONSIDERATO che nota prot. n 57783 del 14/03/2025 il Servizio 6° – Dipartimento Agricoltura-dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha richiesto al Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento (Ente Partner) l'invio del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto;

VISTA la nota prot. n. 1492 del 26/03/2025 con la quale il Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento (Ente Partner), in riscontro alla citata assessoriale prot. n 57783/2025, ha inviato una proposta di rimodulazione del quadro economico post gara predisposto dal RUP e, nel contempo, ha richiesto l'autorizzazione ad utilizzare le somme derivanti dal ribasso d'asta, per la redazione di una, eventuale, perizia di variante, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la nota prot. n. 88551 del 18/04/2025 con la quale il Servizio 6° del Dipartimento Agricoltura dell'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha notificato al Consorzio di Bonifica 3 – Agrigento (Ente Partner) il D.R.S. n° 3562 del 17/4/2025 di approvazione del Quadro Economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto e, nel contempo, ha invitato l'Ente ad adottare apposito provvedimento di presa d'atto del D.R.S stesso;

VISTO il D.R.S. n° 3562 del 17/4/2025 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha rimodulato il Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A.	Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	importo dei lavori ribassato del 17,6730% di cui importo per la manodopera € 25.482,00	€ 561.111,62	
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 13.755,89	
	Totale importo contrattuale dei lavori	€ 574.867,51	€ 574.867,51
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti (max 6%)	€ 34.492,05	
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze dei servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice (max 12% di A).	€ 83.438,45	
B.3	Spese art. 24 comma 4 del nuovo codice dei contratti	€ 3.000,00	
B.4	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche	€ 1.079,46	
B.5	Oneri di accesso e conferimento in discarica	€ 10.065,00	
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 132.074,96	€ 132.074,96
C.	I.V.A.		
C.1	I.V.A. su lavori e forniture sull'importo contrattuale di A	€ 126.470,85	
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione 22% di (B1+B3+B4+B5)	€ 10.700,03	
	Totale I.V.A.	€ 137.170,89	€ 137.170,89
	Totale A+B+C		€ 844.113,36
D.	Economie da ribassi d'asta		
	Economie da ribasso su lavori IVA e somme a disposizione		€ 155.769,68
TOTALE FINANZIAMENTO			999.883,04 €

e, inoltre, ha autorizzato l'Ente Beneficiario all'utilizzo dell'importo di 155.769,68 €, riportato nel Quadro Economico rimodulato sotto la voce "ECONOMIE DA RIBASSO", subordinatamente al preventivo utilizzo degli imprevisti, per l'eventuale redazione di una perizia di variante ai lavori, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023;

VISTA la LETTERA CONTRATTO prot. n° 1205 del 29/4/2025, sottoscritta secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere ex art. 18 - comma 1 secondo periodo - del D. Lgs.36/2023 attraverso il canale della posta elettronica certificata, restituita controfirmata per accettazione dalla Ditta ZA.RA. SRLed il cui fascicolo completo risulta archiviato agli atti della stazione appaltante;

VISTO lo Stato di avanzamento lavori n° 1 a tutto il 27/06/2025, emesso in data 01/07/2025, dell'importo netto di € 313.580,98;

VISTO il certificato di pagamento n°1 per il pagamento della prima rata, predisposto dal R.U.P. in data 2/7/2025 dell'importo di € 249.296,88 oltre € 54.845,31 per I.V.A e quindi complessivamente di € 304.142,19;

VISTO l'Art. 2.17 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - del Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo di che trattasi;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148/2017 convertito con la L.n. 172 del 4 dicembre 2017, il quale stabilisce che gli enti pubblici economici acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTA la fattura n° FPR 2/25 del 02/07/2025, in atti al registro fatture n° 241/F del 7/07/2025, emessa dall'Impresa **ZA.RA. SRL – AGRIGENTO**;

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INAIL_48891071 con esito regolare (scadenza validità 31/08/2025);

RITENUTO di potere procedere alla liquidazione in favore della ditta **ZA.RA. SRL – AGRIGENTO** del 1° Stato di avanzamento lavori n° 1 a tutto il 27/06/2025 emesso in data 01/07/2025 – Certificato RUP n° 1 del 2/7/2025;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;

VISTA la proposta di determinazione dell'Arch. Mariano La Barbera, RUP dei lavori in argomento, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n° 1799 del 10/07/2025;

DETERMINA

1. **PRENDERE ATTO** dello Stato di avanzamento lavori n° 1 a tutto il 27/06/2025, emesso in data 01/07/2025, dell'importo netto di € **313.580,98** e del certificato di pagamento n°1 per il pagamento della prima rata, predisposto dal R.U.P. in data 2/7/2025 dell'importo di di € **249.296,88** oltre € **54.845,31** per I.V.A e quindi complessivamente di € **304.142,19**, relativi al progetto esecutivo denominato “**Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori “1A”, “1B”, “1D/Est” e “Basso Belice” mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo — CUP: G64G23000000006 - CIG: B3A2413BA6**”;
2. **LIQUIDARE**, all'Impresa appaltatrice
ZA.RA. SRL
Via Giornale La Scopa, 22
92100 AGRIGENTO
Partita IVA: 02324800842
CCIAA: AGRIGENTO – REA N. 174713,
il certificato di pagamento n° 1 del 2/7/2025 per l'importo di € **249.296,88**;
3. **DISPORRE** il versamento dell'I.V.A. pari ad € **54.845,31** all'Erario;
1. **DARE ATTO** la superiore spesa grava in quanto ad € 209.691,33 al cap 900 del bilancio corrente esercizio su quella già impegnata con deliberazione n 6 del 28/01/2025 e per la differenza di € 94.450,86 al cap 900 del bilancio corrente esercizio;

VISTO

di regolarità amministrativa e contabile

Il Dirigente amministrativo
(D.ssa Cettina Scannella)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)



Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 15 luglio 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(d.ssa Oriana Paternò)

