

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 201 DEL 11 settembre 2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

Lavori di: "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis", - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C.

Presa d'atto del 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 26/08/2025 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 28/08/2025.

Liquidazione acconto fattura e impegno somme residue.

L'anno duemilaventicinque, il giorno undici del mese settembre di, in Palermo, presso i locali del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, siti nella via G.B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale, dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 4 del 26 ottobre 2017 con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione,

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014 n. 5;

VISTO l'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 che prevede l'istituzione del Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 - Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo del Regolamento di Organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, art. 13;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione del Consorzio si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione

dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7 del 3 novembre 2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 1° luglio 2020 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità il periodo transitorio, istituito con la deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

ATTESO in particolare il punto 13 delle "Linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo contabili degli Istituti Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale" in base al quale viene stabilito che il Direttore generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la nota assessoriale, protocollo n. 156313 del 02/09/2025, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 30/09/2025;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" - Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante - con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno n. 34250291944, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 900 del 01/03/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la

realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"* - CUP: I11D23000070006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291944, poi rettificata con n. 34250331500, per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la Legge Regionale della Sicilia n. 12/2023, con la quale è stato recepito il suddetto Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 12/03/2024, con la quale l'Arch. Giuseppina Impastato, già Responsabile Unico del Procedimento, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"* - CUP: I11D23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006, *Aggiornamento 2024*, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia - anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, prot. n. 3625/2024 del 24/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038546, poi annullata, e la nuova Domanda di Variante n. 44280042118, rilasciata sul portale SIAN, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 09 ottobre 2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 8300 del 11/11/2024 *Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 900/24*;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 28/01/2025, con la quale, tra le altre cose, è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione efficace dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, alla ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA Partita IVA: 02371850815, con sede in Via Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP), che ha offerto un ribasso pari al 32,757%, sull'importo posto a base di gara di € 694.663,29, corrispondenti ad € 467.112,44, oltre ad € 18.135,59, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 485.248,03, al netto di IVA;

TENUTO CONTO che, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico relativo ai lavori è stato rimodulato nel seguente modo:

LAVORI A MISURA

Importo dei lavori a base d'asta		€ 694.663,29	
	ribasso d'asta del	32,757%	€ 227.550,85
			<u>€ 467.112,44</u>
	A detrarre dal ribasso d'asta		€ 467.112,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 18.135,59	
			<u>€ 18.135,59</u>
	Importo complessivo dei Lavori, al netto di I.V.A.		€ 485.248,03
I.V.A.	22%		<u>€ 106.754,57</u>
	Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa		€ 592.002,59

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso, dal Direttore Operativo e CSE, e dall'impresa esecutrice, in data 03/03/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 636 del 04/03/2025;

VISTO il Verbale di Inizio lavori dell'11/03/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 804 del 14/03/2025;

VISTA la lettera Contratto redatta secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, stipulato in data 16/04/2025, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 19/05/2025, al n. 355/2, serie 3;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 128 del 10/06/2025 con la quale si è preso atto della Stato Avanzamento Lavori n. 1 ed è stato liquidato il primo Certificato di pagamento n. 1 del 03/06/2025, per l'importo di € 224.824,58, a favore della ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, con sede in Via Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP), Partita IVA: 02371850815;

VISTA la nota, prot. n. 1621 del 19/06/2025, con la quale l'Ing. Rosario Gennaro, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato, al RUP, la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, sul progetto in oggetto, esplicitandone le reali motivazioni;

VISTA la nota prot. n. 1623 del 20/06/2025, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per il progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la variante, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006, redatta dal D.L. Ing. Rosario Gennaro, e trasmessa al RUP con nota prot. n. 1731 del 02/07/2025;

VISTA la proposta di approvazione della variante al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006, avanzata dal RUP, prot. n. 1762 del 04/07/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 08/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO			
A.	Importo dei Lavori a Misura	€ 819.450,09	
A.1	Importo dei lavori ribassato del 32,757%	€ 537.003,27	
A.2	di cui importo per la manodopera € 94.242,40		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.849,09	
	A. Totale importo dei lavori	€ 557.852,36	€ 557.852,36
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 0,00	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
C.	Spese generali		
C.1	Spese Generali Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 85.535,87	
	C. Totale somme per spese generali	€ 85.535,87	€ 85.535,87
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22 % dell'importo contrattuale dei lavori (A)	€ 122.727,52	
D.2	I.V.A. 22% di B (Determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+ oneri accesso a discarica)	€ 3.300,00	
	D. Totale somme per I.V.A.	€ 126.027,52	€ 126.027,52
		SOMMANO	€ 784.415,75

E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 154.946,52	
E.2	Economie da Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 21.761,88	
E.3	Economie su I.V.A. (D)	€ 38.875,85	
E.	Economie	€ 215.584,25	€ 215.584,25
IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO			€ 1.000.000,00

VISTA la nota, prot. del CB2 PA n. 3146 del 14/07/2025, con la quale il RUP ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla variante in corso d'opera, del progetto in argomento, al CIA Agricoltori Italiani - CENTRO SICILIA, Piazza Guglielmo Marconi, 12 - 93100 - Caltanissetta (CL), per inserimento in piattaforma SIAN, ai fini della relativa istruttoria per l'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale;

VISTA la domanda di Variante e relativa ricevuta n. 54286034530, rilasciata dalla piattaforma SIAN in data 17/07/2025;

VISTA la nota, prot. del CB2 PA n. 3207 del 18/07/2025, con la quale è stata trasmessa tutta la documentazione inerente alla variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue;

VISTA la nota trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue, prot. n. 151611 del 05/08/2025, con la quale, tra le altre cose, viene disposto che *"Relativamente alle varianti non sostanziali si ricorda che le stesse risultano ammissibili nei limiti di cui all'avviso pubblico prot. n. 199430 del 27/11/2024, il quale stabilisce [... che in fase di presentazione di domanda di pagamento di saldo finale il portale AGEA SIAN (sistema informativo agricolo) permette di poter spostare importi da una macrovoce ad un'altra, si dispone che è concessa la possibilità di poter operare i suddetti spostamenti (varianti non sostanziali) perché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata dell'iniziativa progettuale]. Per tale ultima fattispecie (varianti non sostanziali), il DL presenterà, dopo la fine dei lavori e contestualmente alla DP saldo, le variazioni autorizzate e intervenute e ne motiverà le ragioni in una relazione specifica"*;

CONSIDERATO che la variante, al progetto in argomento, non è sostanziale, in quanto non altera la natura del progetto stesso;

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato e firmato in data 08/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, in corso di registrazione;

VISTO il 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 26/08/2025, emesso in data 28/08/2025, dell'importo di € 557.808,19;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della seconda rata (S.A.L. n. 2), predisposto dal RUP in data 28/08/2025, dell'importo di € 330.194,57, oltre € 72.642,81 per I.V.A., quindi, dell'importo complessivo di € 402.837,38;

VISTA la fattura n. 2025 26/S del 28/08/2025, assunta al prot. n. 328 del 29/08/2025, emessa dalla ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, con sede in Via Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP), Partita IVA: 02371850815, dell'importo di € 330.194,57 oltre IVA;

TENUTO CONTO delle disposizioni dettate in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dell'art. 17-ter, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), che risulta regolare;

VISTO il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_46420106, che risulta regolare, con scadenza validità del 21/10/2025;

VISTA la proposta di determinazione, prot. n. 2121 del 02/09/2025, predisposta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato;

In conformità alle premesse

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI PRENDERE ATTO** del 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 26/08/2025, emesso in data 28/08/2025, dell'importo di € 557.808,19, e del Certificato di Pagamento n. 2 per il pagamento della seconda rata (S.A.L. n. 2), predisposto dal RUP in data 28/08/2025, dell'importo di € 330.194,57, oltre € 72.642,81 per I.V.A., quindi, dell'importo complessivo di € 402.837,38, relativi ai lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C;
- 3. DI PRENDERE ATTO** della proposta di determinazione predisposta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 2121 del 02/09/2025;
- 4. DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore dell'impresa appaltatrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, con sede in Via Crispi, 41 - 91029 Santa Ninfa (TP), Partita IVA: 02371850815, un acconto sulla fattura n. 2025 26/S del 28/08/2025, pari ad € 3.071,20, relativa al Certificato di pagamento n. 2 del 28/08/2025;
- 5. DI VERSARE** la somma di € 72.642,81, relativa all'IVA, al 22%, direttamente all'Erario;
- 6. DI DARE ATTO** che la superiore spesa, dell'importo complessivo di € 75.714,01 grava sul cap. 900, vincolo n. 211, del bilancio corrente esercizio, già impegnata con deliberazione n. 2 del 28/01/2025;
- 7. DI IMPEGNARE** la somma residua di € 327.123,37, per il pagamento del saldo della fattura n. 2025 26/S del 28/08/2025, emessa dalla ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, relativa al

Certificato di pagamento n. 2 del 28/08/2025;

8. DI IMPUTARE la superiore spesa sul cap. 900, vincolo n. 211, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta, corrente esercizio finanziario.

**Visto di regolarità e correttezza
dell'istruttoria amministrativa e contabile**
La Dirigente dell'Area Amministrativa

(Dott.ssa Cettina Scannella)

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott. Giovanni Tomasino)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 12 settembre 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(d.ssa Oriana Paternò)