

ALLEGATA PROPOSTA PROT. n. 2673 DEL  
02/12/2025  
PRESENTATA DAL PROPONENTE  
RUP: Arch. Giuseppina Impastato

**CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA**  
*Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale*  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

**DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

N. 38 DEL 3 dicembre 2025

**OGGETTO:** PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".  
"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F  
Approvazione Stato Finale.

L'anno duemilaventicinque, il giorno tre (3) del mese di dicembre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

**VISTA** la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella, nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**D E L I B E R A**

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 2673 del 02/12/2025, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE  
*(Ing. Pieralberto Guarino)*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO  
*(Dott. Baldassare Giarraputo)*

**CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA**  
*Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale*  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 2673 del 02/12/2025**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**OGGETTO:** PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F  
Approvazione Stato Finale.

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

**VISTO** il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO**, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

**VISTA**, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue"- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di





Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027, aggiornamento maggio 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 – 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025;

**VISTO** il D.R.S. n. 8865 del 16/10/2025 con il quale è stato approvato il Bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2026 – 2027;

**VISTI** i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

**VISTA** la domanda di sostegno n. 34250291860, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

**VISTO** il D.R.S. n. 875 del 29/02/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* - CUP: I91D23000020006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n.34250291860, poi rettificata con n. 34250331435, per l'importo di € 1.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

**VISTA** la Legge Regionale della Sicilia n. 12/2023, con la quale è stato recepito il suddetto Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 12/03/2024, con la quale l'Arch. Giuseppina Impastato, già Responsabile Unico del Procedimento, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* – CUP: I91D23000020006;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* – CUP: I91D2300002000 - *Aggiornamento 2024*, - aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei*

M

Contratti Pubblici, prot. n. 3611/2024 del 23/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038488, poi annullata, e la nuova Domanda di Variante n. 44280043009, rilasciata sul portale SIAN, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09 ottobre 2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 8295 del 11/11/2024 Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 875/24;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23/01/2025, con la quale, tra le altre cose, è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione efficace dei lavori inerenti al progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" - CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F, alla ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Partita IVA: 01385120850, con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), ha offerto un ribasso pari a 36,889%, sull'importo posto a base di gara di € 677.126,17, corrispondenti ad € 427.341,10, oltre ad € 24.157,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 451.498,12, al netto di I.V.A.;

TENUTO CONTO che, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico relativo ai lavori è stato rimodulato nel seguente modo:

**LAVORI A MISURA**

Importo dei lavori a base d'asta		€ 677.126,17	
	ribasso d'asta del 36,889%	€ 249.785,07	
	A detrarre dal ribasso d'asta	€ 427.341,10	€ 427.341,10
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 24.157,02	
			€ 24.157,02
	Importo complessivo dei Lavori, al netto di I.V.A.	€ 451.498,12	
I.V.A.	22%	€ 99.329,59	
	Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa	€ 550.827,70	

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 06/03/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 706 del 07/03/2025;





**VISTO** il Verbale di Inizio lavori dell'01/04/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 966 del 01/04/2025;

**VISTO** il Contratto redatto secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., stipulato in data 22/04/2025, registrato a Palermo in data 11/06/2025, numero 766, scie 3;

**VISTO** lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 05/06/2025, emesso in data 17/06/2025, dell'importo di € 252.579,81;

**VISTA** la nota, prot. n. 1613 del 19/06/2025, con la quale l'Ing. Rosario Gennaro, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato, al RUP, la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, sul progetto in oggetto, esplicitandone le reali motivazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 1617 del 19/06/2025, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per il progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* - CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

**VISTA** la determinazione del Direttore Generale n. 132 del 24/06/2025, con la quale si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 05/06/2025, del Certificato di Pagamento n. 1 del 17/06/2025, e sono state liquidate e pagate le relative somme;

**VISTA** la variante, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* - CUP: I91D23000020006, redatta dal D.L. Ing. Rosario Gennaro, e trasmessa al RUP con nota prot. n. 1730 del 02/07/2025;

**VISTA** la proposta di approvazione della variante al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* - CUP: I91D23000020006, avanzata dal RUP, prot. n. 1761 del 04/07/2025;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 08/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* - CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A.	Importo dei Lavori a Misura	€ 771.358,46	
A.1	Importo dei lavori ribassato del 36,889%	€ 486.812,04	
A.2	di cui importo per la manodopera € 63.549,46		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.030,98	
	A. Totale importo dei lavori	€ 518.843,02	€ 518.843,02
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		



B.1	Imprevisti	€ 0,00	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
C.	Spese generali		
	Spese Generali )		
C.1	Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 84.153,98	
	C. Totale somme per spese generali	€ 84.153,98	€ 84.153,98
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22 % dell'importo contrattuale dei lavori (A)	€ 114.145,46	
D.2	I.V.A. 22% di B oneri accesso a discarica)	€ 3.300,00	
	D. Totale somme per I.V.A.	€ 117.445,46	€ 117.445,46
	<b>SOMMANO</b>		<b>€ 735.442,47</b>
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 182.440,17	
E.2	Economie da Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 34.410,27	
E.3	Economie su I.V.A. (D)	€ 47.707,09	
	E. Economie	€ 264.557,53	€ 264.557,53
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

VISTA la nota, prot. del CB2 PA n. 3145 del 14/07/2025, con la quale il RUP ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla variante in corso d'opera, del progetto in argomento, al CIA Agricoltori Italiani - CENTRO SICILIA, Piazza Guglielmo Marconi, 12 - 93100 - Caltanissetta (CL), per inserimento in piattaforma SIAN, ai fini della relativa istruttoria per l'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale;

VISTA la domanda di Variante e relativa ricevuta n. 54286034514, rilasciata dalla piattaforma SIAN in data 17/07/2025;

VISTA la nota, prot. del CB2 PA n. 3206 del 18/07/2025, con la quale è stata trasmessa tutta la documentazione inerente alla variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche* - CUP: I91D23000020006, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue;

VISTA la nota trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue, prot. n. 151611 del 05/08/2025, con la quale, tra le altre cose, viene disposto che *“Relativamente alle varianti non sostanziali si ricorda che le stesse risultano ammissibili nei limiti di cui all'avviso pubblico prot. n. 199430 del 27/11/2024, il quale stabilisce [... che in fase di presentazione di domanda di pagamento di saldo finale il portale AGEA SIAN (sistema informativo agricolo) permette di poter spostare importi da una macrovoce ad un'altra, si dispone che è concessa la possibilità di poter operare i suddetti spostamenti (varianti non sostanziali) perché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata dell'iniziativa progettuale]. Per tale ultima fattispecie (varianti non sostanziali), il DL presenterà, dopo la fine dei*

*h*

*lavori e contestualmente alla DP saldo, le variazioni autorizzate e intervenute e ne motiverà le ragioni in una relazione specifica";*

**CONSIDERATO** che la variante, al progetto in argomento, non è sostanziale, in quanto non altera la natura del progetto stesso;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato e firmato in data 08/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., e registrato in data 13/08/2025, presso l'Agenzia delle Entrate - DPCL UT Caltanissetta, al n. 844, serie 3;

**VISTO** il 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 26/08/2025, emesso in data 28/08/2025, dell'importo di € 518.843,02;

**VISTA** la determinazione del Direttore Generale n. 184 del 04/09/2025, con la quale si è preso atto del 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 26/08/2025, e del Certificato di Pagamento n. 2 del 28/08/2025, e sono state impegnate le relative somme;

**VISTO** il Verbale di Ultimazione dei lavori inerenti agli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"*, CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F, redatto in data 28/08/2025, con il quale il DL, Ing. Rosario Gennaro, ha accertato e attestato che i lavori sono stati completati entro i termini previsti, trasmesso al RUP con nota prot. n. 2080 del 28/08/2025;


**VISTO** lo *Stato Finale dei Lavori* in oggetto, redatto in data 25/11/2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato e controfirmato dall'impresa esecutrice CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice, pari ad € 2.594,22;

### **PROPONE DI DELIBERARE**

1. **Di Considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **Di Approvare** lo *Stato Finale dei Lavori* in oggetto, redatto in data 25/11/2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato e controfirmato dall'impresa esecutrice CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice, pari ad € 2.594,22;
3. **Di Trasmettere** il presente provvedimento al Direttore dei Lavori per i conseguenziali atti relativi all'emissione del Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori.

IL PROPONENTE

IL RUP

  
(Arch. Giuseppina Impastato)

### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA**

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 2673 del 02/12/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere





FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Cettina Scannella)

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE**

☐ La presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:


E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa Cettina Scannella)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole;

Caltanissetta, \_\_\_\_\_

Il Direttore Generale  
(Ing. Pieralberto Guarino)





Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno *4 dicembre 2025*

IL CAPO SETTORE  
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
(avv. Oriana Paternò)