

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N. 107 DEL
15/05/2026
PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP: ARCH. GIUSEPPINA IMPASTATO

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 9 DEL 19 maggio 2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

Lavori di: "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis" - CUP: I11D23000070006, CIG: B3A1F7081C

Certificato di Regolare Esecuzione - Presa d'atto - Dichiarazione di Ammissibilità e Approvazione.

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di maggio in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 02/GAB del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 12 del 11/11/2025, che esprime parere consultivo e che svolge anche le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella, nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 107 del 15/05/2026, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 107 del 15/05/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

Lavori di: "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis" - CUP: I11D23000070006, CIG: B3A1F7081C

Certificato di Regolare Esecuzione – Presa d'atto - Dichiarazione di Ammissibilità e Approvazione.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027, aggiornamento maggio 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 – 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025;

VISTA la nota assessoriale, protocollo n. 91638 del 04/05/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ad usufruire dell'istituto della gestione

provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 31/05/2026;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*"- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTO il D.R.S. n. 900 del 01/03/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*" - CUP: I11D23000070006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291944, poi rettificata con n. 34250331500, per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 12/03/2024, con la quale l'Arch. Giuseppina Impastato, già Responsabile Unico del Procedimento, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*" - CUP: I11D23000070006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*", - CUP: I11D23000070006, *Aggiornamento 2024*, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, prot. n. 3625/2024 del 24/09/2024, dell'importo complessivo di € 1.000.000,00;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 09 ottobre 2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "*Interventi di*

M

manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis”, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell’art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 8300 del 11/11/2024 Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 900/24;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 28/01/2025, con la quale, tra le altre cose, è stata disposta, ai sensi dell’art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l’aggiudicazione efficace dei lavori inerenti al progetto denominato “Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis”, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, alla ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA Partita IVA: 02371850815, con sede in Via Crispi, 41 – 91029 Santa Ninfa (TP), che ha offerto un ribasso pari al 32,757%, sull’importo posto a base di gara di € 694.663,29, corrispondenti ad € 467.112,44, oltre ad € 18.135,59, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 485.248,03, al netto di IVA;

TENUTO CONTO che, a seguito del ribasso d’asta, il quadro economico relativo ai lavori è stato rimodulato nel seguente modo:

LAVORI A MISURA

Importo dei lavori a base d'asta		€ 694.663,29	
	ribasso d'asta del 32,757%	€ 227.550,85	
	A detrarre dal ribasso d'asta	€ 467.112,44	€ 467.112,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 18.135,59	€ 18.135,59
	Importo complessivo dei Lavori, al netto di I.V.A.	€ 485.248,03	
I.V.A.	22%	€ 106.754,57	
	Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa	€ 592.002,59	

VISTA la nota prot. n. 610 del 28/02/2025, con la quale il RUP, Arch. Giuseppina Impastato, ha autorizzato, ai sensi dell’art. 8, comma 1, let. b) dell’Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, ad effettuare la consegna anticipata degli stessi, al fine di procedere all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell’art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso, dal Direttore Operativo e CSE, e dall’impresa esecutrice, in data 03/03/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 636 del 04/03/2025;

VISTO il Verbale di Inizio lavori dell’11/03/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 804 del 14/03/2025;

VISTO il Contratto redatto secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, stipulato in data 16/04/2025, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 19/05/2025, al n. 355/2, serie 3;

VISTA la variante, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis", - CUP: I11D23000070006, redatta dal D.L. Ing. Rosario Gennaro, e trasmessa al RUP con nota prot. n. 1731 del 02/07/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 08/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis", - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A.	Importo dei Lavori a Misura	€ 819.450,09	
A.1	Importo dei lavori ribassato del 32,757%	€ 537.003,27	
A.2	di cui importo per la manodopera € 94.242,40		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.849,09	
	A. Totale importo dei lavori	€ 557.852,36	€ 557.852,36
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 0,00	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
C.	Spese generali		
C.1	Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 85.535,87	
	C. Totale somme per spese generali	€ 85.535,87	€ 85.535,87
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22 % dell'importo contrattuale dei lavori (A)	€ 122.727,52	
D.2	I.V.A. 22% di B (Determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+ oneri accesso a discarica)	€ 3.300,00	
	D. Totale somme per I.V.A.	€ 126.027,52	€ 126.027,52
		SOMMANO	€ 784.415,75
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 154.946,52	
E.2	Economie da Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 21.761,88	
E.3	Economie su I.V.A. (D)	€ 38.875,85	
E.	Economie	€ 215.584,25	€ 215.584,25
		IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO	€ 1.000.000,00

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato e firmato in data 08/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, registrato in data 01/10/2025, presso l'Agenzia delle Entrate – DPTP UT Castelvetro, al n. 607, serie 3;

VISTO il Verbale di Ultimazione dei lavori inerenti agli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"* - CUP: I11D23000070006, CIG: B3A1F7081C, redatto in data 28/08/2025, con il quale il DL, Ing. Rosario Gennaro, ha accertato e attestato che i lavori sono stati completati entro i termini previsti, trasmesso al RUP con nota prot. n. 2082 del 28/08/2025;

VISTA la nota, prot. n. 2103 del 01/09/2025, trasmessa ai comuni di Partinico (PA) e di Trappeto (PA), con la quale è stata richiesta la pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., per i lavori inerenti agli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, nei riguardi dell'impresa CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA;

VISTA la Referta di pubblicazione del COMUNE DI PARTINICO – AOO001 – 0025920 – Ingresso – 01/09/2025 / 0027668 – Uscita – 17/09/2025, Estremi protocollo nr. 25920 del 01/09/2025, con la quale il Comune di Partinico attesta l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e certifica che contro di esso non sono pervenuti reclami;

VISTA l'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Trappeto – Pubblicazione n. 1309 del 22/09/2025, assunta al protocollo del CB 4 CL al n. 2243 del 25/09/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 03/12/2026, con la quale è stato approvato lo *Stato Finale dei Lavori* in oggetto, redatto in data 25/11/2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato e controfirmato dall'impresa esecutrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice, pari ad € 2.789,04;

VISTA la polizza fideiussoria per la rata di saldo n. IBI2600922, rilasciata in data 04/02/2026, da Accredited Insurance Europe Limited (Garante), Agenzia di sottoscrizione: IBI MGA S.r.l., per una somma garantita di Euro 2.878,29, con data di inizio atto fidejussione del 06/02/2026 e data cessazione atto di fidejussione del 06/02/2028;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 90 del 12/05/2026, con la quale è stata liquidata e pagata la somma relativa allo *Stato Finale dei Lavori* in oggetto, a favore dell'impresa appaltatrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, e con la quale, tra le altre cose, si è stabilito:

- di prendere atto della polizza fideiussoria per la rata di saldo n. IBI2600922, rilasciata in data 04/02/2026, da Accredited Insurance Europe Limited (Garante), Agenzia di sottoscrizione: IBI MGA S.r.l., per lo svincolo della rate di saldo, della somma garantita di Euro 2.878,29,

con data di inizio atto fidejussione del 06/02/2026 e data cessazione atto di fidejussione del 06/02/2028;

- di prendere atto dell'Attestazione di Congruità, protocollo n. 202600246PA00/3 del 06/02/2026, dell'impresa CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, che attesta la corretta incidenza della manodopera impiegata in cantiere rispetto al valore dell'opera;

VISTI gli artt. 50, comma 7, e 116 comma 7, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., secondo i quali, per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 del Codice, il certificato di regolare esecuzione può sostituire il certificato di collaudo tecnico-amministrativo;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione, accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale, redatto ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in data 03/12/2025, dal Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, e trasmesso al RUP, in data 18/12/2025, prot. n. 2800, sottoscritto dall'appaltatore senza riserve;

VISTO l'art. 26, comma 3, dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

PROPONE DI DELIBERARE

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. DI PRENDERE ATTO della Referta di pubblicazione del COMUNE DI PARTINICO – AOO001 – 0025920 – Ingresso – 01/09/2025 / 0027668 – Uscita – 17/09/2025, Estremi protocollo nr. 25920 del 01/09/2025, con la quale il Comune di Partinico attesta l'avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., e certifica che contro di esso non sono pervenuti reclami;
3. DI PRENDERE ATTO dell'attestazione di avvenuta pubblicazione dell'Avviso ai Creditori, ai sensi dell'art. 16 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., trasmessa dal Comune di Trappeto – Pubblicazione n. 1309 del 22/09/2025, assunta al protocollo del CB 4 CL al n. 2243 del 25/09/2025;
4. DI PRENDERE ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione, accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale, redatto ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in data 03/12/2025, dal Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, e trasmesso al RUP, in data 18/12/2025, prot. n. 2800, sottoscritto dall'appaltatore senza riserve;
5. DI DICHIARARE AMMISSIBILE E APPROVARE, ai sensi dell'art. 26, comma 3, dell'Allegato II. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., il Certificato di Regolare Esecuzione, accompagnato dalla Relazione sul Conto Finale, redatto ai sensi dell'art. 28 dell'Allegato II. 14 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in data 03/12/2025, dal Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, e trasmesso al RUP, in data 18/12/2025, prot. n. 2800, sottoscritto dall'appaltatore senza riserve.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 107 del 15/05/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.


LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cettina Scannella)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere consultivo favorevole;

Caltanissetta, _____

Il Direttore Generale
(Ing. Pieralberto Guarino)



Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 19 maggio 2026


IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)