

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N. 100 DEL
06/05/2026
PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP: ARCH. GIUSEPPINA IMPASTATO

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 95 DEL 18 maggio 2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

Lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F.

Liquidazione e pagamento Stato Finale, a favore dell'impresa appaltatrice CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L..

L'anno duemilaventisei, il giorno diciotto del mese di maggio in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

D E TERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 100 del 06/05/2026, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)



CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 100 del 06/05/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: *PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".*

Lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"*, CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F.

Liquidazione e pagamento Stato Finale, a favore dell'impresa appaltatrice CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L..

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027, aggiornamento maggio 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 – 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025;

VISTA la nota assessoriale, protocollo n. 91638 del 04/05/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 31/05/2026;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" - Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTO il D.R.S. n. 875 del 29/02/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*" - CUP:

I91D23000020006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n.34250291860, poi rettificata con n. 34250331435, per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09 ottobre 2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 8295 del 11/11/2024 *Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 875/24*;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23/01/2025, con la quale, tra le altre cose, è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione efficace dei lavori inerenti al progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" - CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F, alla ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Partita IVA: 01385120850, con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso pari a 36,889%, sull'importo posto a base di gara di € 677.126,17, corrispondenti ad €427.341,10, oltre ad € 24.157,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 451.498,12, al netto di I.V.A.;

CONSIDERATO che a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico relativo ai lavori è stato rimodulato nel seguente modo:

LAVORI A MISURA

Importo dei lavori a base d'asta		€ 677.126,17	
	ribasso d'asta del	36,889%	€ 249.785,07
	A detrarre dal ribasso d'asta		€ 427.341,10
			€ 427.341,10
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 24.157,02	
			€ 24.157,02
	Importo complessivo dei Lavori, al netto di I.V.A.		€ 451.498,12
I.V.A.	22%		€ 99.329,59
	Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa		€ 550.827,70

VISTA la nota prot. n. 612 del 28/02/2025, con la quale il RUP, Arch. Giuseppina Impastato, ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, let. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, ad effettuare la consegna anticipata degli stessi, al fine di procedere all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori del 06/03/2025, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, trasmesso al RUP con nota prot. n. 706 del 07/03/2025;

CONSIDERATO che in data 01/04/2025 hanno avuto concreto inizio i lavori, in oggetto, giusto Verbale di Inizio lavori, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 966 del 01/04/2025;

VISTO il Contratto d'Appalto, stipulato in data 22/04/2025, redatto secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Palermo l'11/06/2025, al numero 766, serie 3;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 05/06/2025, emesso in data 17/06/2025, dell'importo di € 252.579,81;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 132 del 24/06/2025, con la quale si è preso atto dello Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 05/06/2025, del Certificato di Pagamento n. 1 del 17/06/2025, e sono state liquidate e pagate le relative somme;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 08/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" - CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A.	Importo dei Lavori a Misura	€ 771.358,46	
A.1	Importo dei lavori ribassato del 36,889%	€ 486.812,04	
A.2	di cui importo per la manodopera € 63.549,46		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 32.030,98	
	A. Totale importo dei lavori	€ 518.843,02	€ 518.843,02
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 0,00	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
C.	Spese generali		
C.1	Spese Generali) Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 84.153,98	
	C. Totale somme per spese generali	€ 84.153,98	€ 84.153,98

D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22 % dell'importo contrattuale dei lavori (A)	€ 114.145,46	
D.2	I.V.A. 22% di B oneri accesso a discarica)	€ 3.300,00	
	D. Totale somme per I.V.A.	€ 117.445,46	€ 117.445,46
		SOMMANO	€ 735.442,47
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 182.440,17	
E.2	Economie da Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 34.410,27	
E.3	Economie su I.V.A. (D)	€ 47.707,09	
	E. Economie	€ 264.557,53	€ 264.557,53
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.000.000,00

VISTO l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato e firmato in data 08/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., e registrato in data 13/08/2025, presso l'Agenzia delle Entrate – DPCL UT Caltanissetta, al n. 844, serie 3;

VISTO il 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 26/08/2025, emesso in data 28/08/2025, dell'importo di € 518.843,02;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 184 del 04/09/2025, con la quale si è preso atto del 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 26/08/2025, e del Certificato di Pagamento n. 2 del 28/08/2025, e sono state impegnate le relative somme;

VISTO il Verbale di Ultimazione dei lavori inerenti agli *“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche”*, CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, redatto in data 28/08/2025, con il quale il DL, Ing. Rosario Gennaro, ha accertato e attestato che i lavori sono stati completati entro i termini previsti, trasmesso al RUP con nota prot. n. 2080 del 28/08/2025;

VISTO lo *Stato Finale dei Lavori* in oggetto, redatto in data 25/11/2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, vistato dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato e controfirmato dall'impresa esecutrice CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice, pari ad € 2.594,22, al netto di IVA;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 03/12/2025, con la quale è stato approvato lo *Stato Finale dei Lavori* inerenti agli *“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche”*, CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, redatto in data 25/11/2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, vistato dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato e controfirmato dall'impresa esecutrice CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice, pari ad € 2.594,22;

VISTA la fattura n. FPR 4/25 del 24/12/2025, emessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., acquisita al protocollo del CB 4 CL, al n. 505 del 24/12/2025, per il pagamento della rata di saldo, relativa ai lavori di *“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento*

degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, dell'importo di € 2.594,22, oltre I.V.A.;

VISTA la polizza fideiussoria n. 560307888 del 22/12/2025, emessa da Allianz S.p.A., Agenzia: 718 / Subagenzia: 99, di Agrigento Caltanissetta, per lo svincolo della rata di saldo, dell'importo garantito di € 2.646,11, per la durata di anni 2, con relativa Appendice n. 603102855, emessa il 30/12/2025, prot. n. 2875 del 30/12/2025, che forma parte integrante della polizza, per la durata di anni 1, mesi 11, giorni 22, dove viene modificata la parte relativa alla Ragione Sociale da "Consorzio di Bonifica di Caltanissetta" a "Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta", trasmessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., con nota prot. n. 2885 del 31/12/2025;

VISTA l'Attestazione di Congruità, protocollo n. 202501390PA00/3 del 06/11/2025, dell'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., che attesta la corretta incidenza della manodopera impiegata in cantiere rispetto al valore dell'opera;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 78 del 29/04/2026, con la quale si è stabilito:

- **di prendere atto** della fattura n. FPR 4/25 del 24/12/2025, emessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., acquisita al protocollo del CB 4 CL, al n. 505 del 24/12/2025, per il pagamento della rata di saldo relativa ai lavori di "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*", CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, dell'importo di € 2.594,22, oltre I.V.A.;
- **di prendere atto** del Certificato di Pagamento dello Stato Finale dei Lavori di "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*", CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, a favore dell'impresa appaltatrice Cruschina Costruzioni S.R.L., prot. n. 61 del 21/01/2026;
- **di impegnare** la somma pari ad € 2.594,22, oltre € 570,73 per I.V.A., quindi, dell'importo complessivo di € 3.164,95, relativa al pagamento dello Stato Finale dei Lavori in oggetto, a favore di CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01385120850;
- **di gravare** la superiore spesa sul cap. 900, vincolo n. 209, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta, corrente esercizio finanziario;

TENUTO CONTO che occorre liquidare e pagare la suddetta fattura, a favore della ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L.;

PROPONE DI DETERMINARE

1. DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. DI PRENDERE ATTO della polizza fideiussoria n. 560307888 del 22/12/2025, emessa da Allianz S.p.A., Agenzia: 718 / Subagenzia: 99, di Agrigento Caltanissetta, per lo svincolo della rata di saldo, dell'importo garantito di € 2.646,11, per la durata di anni 2, con relativa Appendice n.603102855, emessa il 30/12/2025, prot. n. 2875 del 30/12/2025, che forma parte integrante della polizza, per la durata di anni 1, mesi 11, giorni 22, dove viene modificata la parte relativa alla Ragione Sociale da "Consorzio di Bonifica di Caltanissetta" a "Consorzio di Bonifica 4 –

Caltanissetta", trasmessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., con nota prot. n. 2885 del 31/12/2025;

3. DI PRENDERE ATTO dell'Attestazione di Congruità, protocollo n. 202501390PA00/3 del 06/11/2025, dell'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., che attesta la corretta incidenza della manodopera impiegata in cantiere rispetto al valore dell'opera;

4. DI LIQUIDARE E PAGARE la fattura n. FPR 4/25 del 24/12/2025, emessa dall'impresa CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., per il pagamento della rata di saldo relativa ai lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F, dell'importo di €2.594,22, al netto di I.V.A.;

5. DI DISPORRE il versamento dell'aliquota dell'I.V.A., pari ad € 570,73, direttamente all'Erario;

6. DI DARE ATTO che le superiori somme trovano copertura finanziaria mediante il D.R.S. n. 875 del 29/02/2024, e il D.R.S. n. 8295 del 11/11/2024 *Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 875/24*, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irriguo;

7. DI DARE ATTO che la superiore spesa grava sul cap. 900, vincolo n. 209, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta, corrente esercizio finanziario, già impegnata con Determinazione del Direttore Generale n. 78 del 29/04/2026.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

(Arch. Giuseppina Impastato)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 100 del 06/05/2026, sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 19 maggio 2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)