ALLEGATA PROPOSTA PROT. N. 284 DEL 16/11/2026
PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP: DR.AGR.GIUSEPPE LI DESTRI

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 20 DEL 20 novembre 2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue". "Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo* – "Rev. Settembre 2024" – CUP: G38B23000060002 CIG: B375EC5573
Approvazione Stato Finale dei Lavori

L'anno duemilaventisei il giorno dieci del mese di novembre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore Regionale all'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023, Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Vice Direttore Generale Esercente Funzioni di direttore Generale Ing. Fabio Mario Sardo, nominato con delibera n. 07 del 29/10/2026, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal Responsabile Unico del Progetto Dott. Agr. Giuseppe Li Destri che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Capo Settore dell'Area Tecnica Ing. Salvatore Marino e di regolarità contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella e dal Vice Direttore Generale Esercente Funzioni di Direttore Generale Ing. Fabio Mario Sardo;

VISTO lo Statuto Consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati Consorzi di Bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

D E L I B E R A

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 284 del 16/11/2026 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Vice Direttore Generale
Esercente Funzioni di Direttore Generale
Ing. Fabio Mario Sardo

Il Commissario Straordinario
Dott. Baldassare Giarraputo

CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 284 del 16/11/2026

DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - *"Investimenti in infrastrutture irrigue". "Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo* – "Rev. Settembre 2024" – CUP: G38B23000060002 CIG: B375EC5573

Approvazione Stato Finale dei Lavori

VISTO lo statuto consortile, approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile, approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017, con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell'1/7/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge *"Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana"*, l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2026 - 2028, , Programma Triennale degli acquisti di forniture e servizi 2026 - 2028, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 09/07/2026;

PREMESSO che con D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia, è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, è stato individuato quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 5 Gela, con la quale si è preso atto della predetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, con il quale è stato approvato il bando revisionato dell'Operazione 4.3.B, già approvato con il sopra richiamato D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023;

VISTO il D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stato approvato il bando, ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022;

VISTA la domanda di sostegno n. 34250291936, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato

istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto di cui trattasi;

VISTO il D.R.S. n. 902 del 01/03/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 5 Gela, *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo – CUP G38B23000060002*, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291936, per l'importo di € 849.997,11;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale è stato emanato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, recepito con Legge della Regione Sicilia n. 12 del 12/10/2023, e le cui disposizioni hanno acquistato efficacia il primo luglio 2023;

VISTO il D.A. n. 2/GAB, di data 17/01/2024, della Regione Siciliana con il quale è stato adottato il nuovo prezzario lavori Pubblici, per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 06 del 14/03/2024, con cui il Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico"*, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti per l'adeguamento del progetto alla normativa vigente;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 18/09/2024, del Consorzio di Bonifica 5 Gela, con la quale è stato approvato il progetto denominato *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo –* ***"Rev. Settembre 2024" – CUP G38B23000060002***, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia anno 2024. Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, protocollo n. 2515 del 11/09/2024, dell'importo complessivo di € 849.997,11;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 03/10/2024, del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta di Presa d'atto della Deliberazione n. 31 del 18/09/2024 di Approvazione progetto adeguato al prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024";

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038405, rilasciata sul portale SIAN in data 08/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, riguardante il progetto per l'operazione 4.3.b del PSR 2014-2022, per Variante di progetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 37 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, di "Decisione a contrarre, Approvazione Schema lettera di contratto-Disciplinare di gara" con cui veniva deciso di adottare per l'affidamento dei lavori in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico"* Progetto esecutivo Rev. settembre 2024 - *CUP G38B23000060002 CIG: B375RC5573,* mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 28/01/2025 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. i lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico"* Progetto esecutivo Rev. settembre 2024 - *CUP G38B23000060002 CIG: B375RC5573"* alla Ditta PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L., Partita Iva n. 06374320825, con sede in via Primo Maggio n. 18 – 90026 Petralia Soprana (PA), che ha offerto un ribasso pari al del 24,503 % applicata all'importo dei lavori a base di gara, di € 575.444,59, che comporta un ribasso corrispondente ad € 434.443,40 oltre ad € 13.883,04, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 448.326,44, al netto di IVA;

VISTA la nota prot. 1037 del 27/03/2025, del Consorzio di Bonifica 5 Gela, con la quale è stato trasmesso all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento

Agricoltura – SERVIZIO 6 – Indirizzo strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti irrigue, il nuovo Quadro Economico Rimodulato, a seguito di aggiudicazione e contestuale richiesta di utilizzo economie da ribasso d'asta per, eventuale, variante del progetto *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico"* Progetto esecutivo Rev. settembre 2024 - *CUP G38B23000060002 CIG: B375RC5573"*;

VISTO il D.R.S. n. 3549 del 17/04/2025, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, definitiva efficace dell'appalto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture			
A.1	*Importo dei lavori ribassato del 24,503%*	*434 443,40 €*	
	di cui importo per la manodopera € 21.676,62		
	Totale importo lavori		*434 443,40 €*
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		*13 883,04 €*
Totale importo contrattuale dei lavori e delle forniture (A.1+ A.2)			448 326,44 €

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Imprevisti (max. 6% di A.)	*26 899,59 €*	
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice (max 12% di A)	*53 799,17 €*	
B.3	Oneri di accesso e conferimento a discarica	*10 065,00 €*	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1+....+B.3)			90 763,76 €

C. I.V.A.			
C.1	I.V.A. dell'importo contrattuale A.)	22%	*98 631,82 €*
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione ricalcolate B.)	22%	*8 132,21 €*
		Totale IVA	*106 764,03 €*

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.+B.+C.) RICALCOLATO	645 854,23 €

D. Economie da ribassi d'asta			
D.1	Economie da ribasso lavori A.)	*141 001,19 €*	
D.2	Economie da somme a disposizione dell'amministrazione B.)	*29 380,22 €*	
D.3	Economie su I.V.A. C.)	*33 761,47 €*	
Totale Economie da ribasso(D.1+....+D.3)			204 142,88 €

TOTALE COSTO INTERVENTO DOPO IL RICALCOLO	849 997,11 €

VISTA la nota prot. 726 del 10/03/2025, del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Avanzato, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta Passarello Società Unipersonale S.R.L.;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 24/03/2025;

VISTA la Lettera-Contratto prot. 1335 del 19/05/2025, sottoscritta secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata, restituita controfirmata per accettazione dalla ditta Passarello Società Unipersonale S.R.L;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, dei lavori eseguiti a tutto il 15/09/2025, emesso in data 16/09/2025, per un importo netto di € 180.727,34, giusto prot. 2209 del 19/09/2025;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo, dei lavori eseguiti a tutto il 18/12/2025, emesso in data 13/05/2026, per un importo netto di € 442.937,94, giusto prot. 668 del 14/05/2026;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 96 del 20/05/2026, con la quale si è preso atto del 2° ed ultimo SAL a tutto il 18/12/2025 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 14/05/2026 relativo ai lavori per *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo – "Rev. Settembre 2024" – CUP: G38B23000060002, CIG: B375RC5573"*, e con cui sono state impegnate le relative somme;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori inerenti gli *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo – "Rev. Settembre 2024" – CUP: G38B23000060002, CIG: B375RC5573"*, redatto in data 24/12/2025, con il quale il Direttore dei Lavori Geom. Antonio Avanzato, ha accertato e attestato che i lavori sono stati completati entro i termini previsti.

VISTO lo Stato Finale dei Lavori in oggetto, prot. 1831 del 16/11/2026, redatto in data 16//11/2026 a firma del Direttore dei Lavori Geom. Antonio Avanzato, dal RUP Dott. Agr. Giuseppe Li Destri e controfirmato dall'Impresa esecutrice Passarello Società Unipersonale S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei Lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice pari ad € 2.214,69 oltre IVA pari ad € 487,23 per complessivi € 2.701,92;

PROPONE DI DELIBERARE

DI CONSIDERARE le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

DI APPROVARE lo Stato Finale dei Lavori in oggetto, prot. 1831 del 16/11/2026, redatto in data 16//11/2026 a firma del Direttore dei Lavori Geom. Antonio Avanzato, dal RUP Dott. Agr. Giuseppe Li Destri e controfirmato dall'Impresa esecutrice Passarello Società Unipersonale S.R.L., nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei Lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice pari ad € 2.214,69 oltre IVA pari ad € 487,23 per complessivi € 2.701,92;.

DI TRASMETTERE il presente provvedimento al Direttore dei Lavori per i conseguenziali atti relativi all'emissione dell'emissione del Certificato di Regolare esecuzione dei Lavori.

Proponente
Il Responsabile Unico del Progetto
Dott. Agr. Giuseppe Li Destri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 284 del 16/11/2026 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL CAPO SETTORE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Salvatore Marino)

IL CAPO SETTORE DELL'AREA TECNICA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 284 del 16/11/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

☒ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ l'imputazione contabile verrà effettuata con successivo atto amministrativo non appena si perfezionerà giuridicamente l'obbligazione attiva/passiva (artt. 53-56, D. Lgs. 118/2011);

☐ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D.Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 284 del 16/11/2026, si esprime:

☐ Parere FAVOREVOLE di regolarità contabile (art. 56, D.Lgs. 118/2011) assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. / Imp.

Il Dirigente dell'Area Amministrativa
Dott.ssa Cettina Scarnella

PARERE DEL DIRETTORE GENERALE

Sulla presente proposta di deliberazione, prot. n. 284 del 16/11/2026, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere consultivo FAVOREVOLE.

Il Vice Direttore Generale
Esercente Funzioni di Direttore Generale
Ing. Fabio Mario Sardo

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 23.11.2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)