Allegata Proposta prot. 275 del 09/11/2026
presentata dal proponente
RUP: Arch. Francesco Giovanni Giacalone

CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA

D. P. Reg. Sic. n. 23.5.1997, N.157
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
ENTE ATTUATORE

CONSORZIO DI BONIFICA 1 TRAPANI

D. P. Reg. Sic. n. 23.5.1997, N. 156
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)
ENTE PARTNER

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE ESERCENTE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

N. 210 **DEL** 11 novembre 2026

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B – Operazione 4.3.B – "Investimenti in infrastrutture irrigue"
"*Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa Area Irrigua 1*" – **CUP:** B98B23000730002 – **CIG:** B37EC21CB9
D.R.S. n. 7044 del 20/12/2023, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Servizio di consulenza e assistenza tecnica per portale SIAN
Liquidazione e Pagamento

L'anno duemilaventisei, il giorno del mese di novembre in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Vice Direttore Generale esercente funzioni di Direttore Generale Ing. Mario Fabio Sardo, nominato con delibera n. 07 del 29/10/2026, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dall'Arch. Francesco Giovanni Giacalone, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal Capo Settore dell'Area Tecnica Ing. Salvatore Marino e di regolarità contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa , dottoressa Cettina Scannella.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 275 del 09/11/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
Esercente funzioni di Direttore Generale
(Ing. Mario Fabio Sardo)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
AREA TECNICA

***PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n.* 2827 del 22/12/2025**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B – Operazione 4.3.B – "Investimenti in infrastrutture irrigue"
"*Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa Area Irrigua 1*" – **CUP:** B98B23000730002 – **CIG:** B37EC21CB9
D.R.S. n. 7044 del 20/12/2023, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Servizio di consulenza e assistenza tecnica per portale SIAN
Liquidazione e Pagamento

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo l della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione, riferimenti normativi articolo 225, commi 1 e 2 del D.lgs. 36 del 31/03/2023, nella quale si stabilisce *"che a partire dal 1° gennaio 2024 la disciplina in tema di digitalizzazione prevista dal nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 36/2023 e riferita a tutte le procedure di affidamento acquisterà piena efficacia...."*;

CONSIDERATO che, in riferimento alla succitata delibera e all'art. 225 del Codice degli Appalti, il Consorzio di Bonifica 1 Trapani è dotato di una piattaforma digitale certificata per le necessarie procedure di affidamento secondo quanto previsto dal Nuovo Codice degli Appalti;

VISTA la nota assessoriale, prot. n. 171625 del 03/11/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D. Lgs n. 118/2011 e ss.mm.ii., fino al 30/11/2026;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell'operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" Programma di sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture Irrigue" – Individuazione Ente attuatore e Stazione Appaltante – con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta e gli altri Consorzi mandatari senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario straordinario n. 22 del 05/05/2023 del Consorzio Bonifica 1 Trapani con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilita;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" — Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di riferimento n. 34250291894, data di rilascio 20/07/2023 e la domanda di rettifica n. 34250331492, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 7044 del 20/12/2023, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 1 Trapani, "Progetto per il *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - **CUP**: B98B23000730002, nell'ambito dell'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di

sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291894, poi rettificata con n. 34250331492, per l'importo di €999.997,11;

VISTO l'Art. 3 del decreto di concessione del sostegno D.R.S. n. 7044 del 20/12/2023, che, tra le altre cose, stabilisce "Le domande di pagamento, corredate dalla documentazione prevista, dovranno essere presentate e rilasciate informaticamente attraverso il portale SIAN (www.sian.it), con le modalità descritte nel bando e nelle "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di svilppo rurale non connesse alla superficie o agli animali -versione 2014-2022 approvate con D.D.g. n. 4239 del 12/11/2021";

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 14/03/2024, Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale l'Arch. Francesco Giovanni Giacalone, già Responsabile Unico del Procedimento, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, per gli "Progetto per il "*Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - **CUP**: B98B23000730002;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 24 del 10/07/2024 con la quale è stato conferito l'incarico di assistenza e consulenza per la presentazione al portale SIAN delle istanze delle misure strutturali, ai sensi del PSR Sicilia 2014/2022, alla società Agricoltura Moderna s.r.l. P.IVA 01105930851 , con sede in Caltanissetta, via Cavour, n. 50, giusta lettera di incarico professionale, redatta e sottoscritta in data 02/01/2024, tra il dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Commissario Straordinario del CB4 Caltanissetta e la soc. Agricoltura Moderna s.r.l.;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 18/09/2024 del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "Progetto per il " *Riefficientamento delle reti irrigue finalizzala al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - **CUP**: B98B23000730002 - Aggiornamento 2024, - aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia - anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e all'Allegato 1.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 2931/2024 del 11/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 999.997,61;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280037415, rilasciata sul portale SIAN in data 02/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 08/10/2024 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue"

- **Decisione di contrarre** per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "*Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - **CUP**: B98B23000730002, mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.

- **Approvazione Schema Lettera di invito - Disciplinare di gara e relativi allegati**

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 28/01/2025 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, i lavori inerenti al progetto denominato "*Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - **CUP**: B98B23000730002 - **CIG**: B37EC21CB9 -, alla ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.**, Partita IVA: 01782150849, con sede in Via Menfi - 92026 Favara (AG), che ha offerto un ribasso pari a 35,72200%, sull'importo posto a base di gara di €. 663.688,55, corrispondenti ad €. 426.592,87, ai quali vanno aggiunti €. 25.000,00, per oneri sulla sicurezza e ulteriori € 1.848,49, per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva pari a €. 26.848,49, (non soggetta a ribasso). L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. 453.441,36 al netto di IVA;

VISTA la nota prot. 574 del 26/02/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, il Direttore dei Lavori, Geom. Giuncarla Patti, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.**L;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori del 03/03/2025;

VISTA la nota del 14/03/2025, trasmessa dalla ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L**, con la quale comunica il concreto inizio in data 17/03/025;

VISTO il verbale di inizio lavori del 17/03/2025;

VISTO il D.R.S. n. 3486 del 15/04/2025, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, dei lavori relativi alla "*Riefficientamento delle reti irrigue finalizzala al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1"* – **CUP**: B98B23000730002, alla Ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.r.l.-** C.F. e P. I.V.A. 01782150849, VIA Menfi, 9 - 92026 Favara (AG), che ha offerto un ribasso pari a 35,722%, come di seguito riportato:

	QUADRO ECONOMICO IN GARA	PROPOSTA DI RIMODULAZIONE Q.ECOMICO DOPO GARA	
A	LAVORI A CORPO		
a1	Importi contrattuale dei lavori (ribassati del 35,722%)	426.592,87 €	
a2	Oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso	1.848,49 €	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	25.000,00 €	
	Tot. A	453.441,36 €	453.441,36 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi	- €	
b2	Oneri accesso alla discarica	14.000,00 €	
b3	Indagini, saggi ed analisi	10.000,00 €	
b4	Imprevisti 5% di a1	21.329,64 €	
b5	Piano di recupero terre e rocce da scavo	4.050,00 €	
	Tot. B	49.379,64 €	49.379,64 €
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% di A		54.412,96 €
D	I.V.A.		
	22% di (A+B)		110.620,62 €
E	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		332.143,03 €
	Importo totale		999.997,61 €

VISTO il contratto d'appalto, stipulato il 23/04/2025 e registrato il 09/05/2025 presso DPAG UT AGRIGENTO al n. 372 Serie 3 il 09/05/2025, per l'importo di €. 426.592,87 - oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso €. 1.848,49 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00, per un importo totale di €. 453.441,36, oltre IVA;

VISTA la comunicazione a mezzo PEC dell'impresa aggiudicatrice di data 20/06/2025, acquisita al protocollo consortile al n. 1630 del 23/06/2025, con la quale comunica la *fine dei lavori* in pari data;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 dei lavori eseguiti a tutto il 30 Luglio 2025, pari ad Euro 453.441,36 ed il relativo certificato di pagamento n. 2 del 20/08/2025 per l'importo di Euro 183.019,58 oltre IVA;

VISTO il certificato di pagamento n. 2 del 20/08/2025 per l'importo di €. 183.019,58 oltre IVA per un importo complessivo di €. 223.283,89 a firma del RUP Arch. Francesco Giovanni Giacalone;

VISTA la fattura n. 26 del 20/08/2025, emessa dall'impresa esecutrice CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L di €. 223.283.89 I.V.A. compresa, acquisita al protocollo consortile al n. 315/F del 25/08/2025;

TENUTO CONTO delle disposizioni dettate in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dall'art. 17-ter, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il verbale di Accertamento completamento e Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 05/08/2025 con la quale la D.L. certifica che le lavorazioni e le opere risultano essere stati eseguiti entro il tempo assegnato, di conseguenza si attesta la loro ultimazione al 20/06/2025, giusta comunicazione acquisita al protocollo consortile del CB4 Caltanissetta n. 1630 del 23/06/2025, ed inoltre l'Impresa

esecutrice ha completato tutte le lavorazioni di piccola entità entro il 30/07/2025, giusta comunicazione acquisita al protocollo consortile n. 1929 del 31/07/2025;

VISTO lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 05/08/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile di Progetto, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un totale netto di €. 453.441,36 da cui detratti i due certificati di pagamento, per €. 451.308,40, rimane un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori, di €. 2.132,96 oltre IVA;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 27/11/2025 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, di approvazione dello *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 05/08/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile di Progetto, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un totale netto di €. 453.441,36 da cui detratti i due certificati di pagamento, rimane un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori, di €. 2.132,96 oltre IVA;

RILEVATO che la Soc. **Agricoltura Moderna s.r.l., P.IVA 01105930851**, ha espletato gli adempimenti previsti nell'incarico conferito;

VISTA la fattura n. 1813 del 24/08/2026, emessa **Agricoltura Moderna s.r.l. P.IVA 01105930851 C.F. 92003470850,** con sede in Caltanissetta, Via Cavour, dell'importo di €. 800,00, oltre IVA, prot. n. 203 del 25/08/2026, per il servizio di consulenza tecnica per portale SIAN relativo al progetto di " Riefficientamento delle reti irrigue finalizzala al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1" – CUP: B98B23000730002;

VISTA la determina n. 226 del 27/10/2026 con la quale è stata impegnata, sul Cap. 900 vincolo 206, la somma complessiva di €. 976,00 IVA compresa, relativo al servizio di consulenza e assistenza tecnica al portale SIAN, di che trattasi, con impegno n. 477 e 478 del 27/10/2026

VISTO il certificato di pagamento del 28/10/2026, relativo alla fattura n. 1813 del 24/08/2026, emessa Agricoltura Moderna s.r.l. P.IVA 01105930851 C.F. 92003470850, con sede in Caltanissetta, Via Cavour, dell'importo di €. 800,00, oltre IVA, per il servizio di consulenza tecnica per portale SIAN relativo al progetto di " Riefficientamento delle reti irrigue finalizzala al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1" – CUP: B98B23000730002, a firma del RUP Arch. Francesco Giovanni Giacalone;

CONSIDERATO che la somma di €. 800,00, oltre 176,00 per IVA, quindi, dell'importo complessivo di €. 976,00, relativa al servizio di consulenza e assistenza tecnica per portale SIAN, trova copertura finanziaria nel quadro economico del progetto, alla Voce C – Spese Generali;

RITENUTO per quanto detto

PROPONE DI DETERMINARE

1. **di CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **di PRENDERE ATTO** della fattura n. 1813 del 24/08/2026 (acquisita al prot. consortile n. 203 del 25/08/2026), emessa dalla società *Agricoltura Moderna S.r.l.* (P.IVA 01105930851 - C.F. 92003470850), con sede legale in Caltanissetta, Via Cavour, per l'importo di € 800,00 oltre IVA, concernente il servizio di consulenza e assistenza tecnica per il portale SIAN nell'ambito del progetto *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzato al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa - Area Irrigua 1"* – CUP: B98B23000730002;2;
3. di **PRENDERE ATTO** del Certificato di Pagamento redatto in data 28/10/2026 dal Responsabile Unico del Progetto, dal quale si attesta la conformità delle prestazioni eseguite rispetto alle condizioni contrattuali
4. **di DARE ATTO** che la spesa complessiva di € 976,00 (di cui € 800,00 per imponibile ed € 176,00 per IVA al 22%) trova la necessaria copertura finanziaria all'interno del quadro economico del progetto, specificamente alla Voce C – "Spese Generali", a valere sui fondi assegnati con il D.R.S. n. 7044 del 20/12/2023 emanato dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea della Regione Siciliana;

5. di **LIQUIDARE e PAGARE** la somma complessiva di € 976,00, gravante sul Bilancio del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta per il corrente esercizio finanziario, imputando la spesa al Capitolo 900, Vincolo 206, secondo il seguente riparto:
   - **€ 800,00** (imponibile) a favore della società *Agricoltura Moderna S.r.l.*, mediante utilizzo dell'impegno di spesa n. 477 del 27/10/2026;
   - **€ 176,00** (IVA al 22%) a favore dell'Erario dello Stato, mediante utilizzo dell'impegno di spesa n. 478 del 27/10/2026, in regime di scissione dei pagamenti (*split payment*) ai sensi dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972;
6. **di TRASMETTERE** il presente provvedimento all'Ufficio Ragioneria dell'Ente per i successivi adempimenti di competenza, ivi compresi l'emissione dei relativi mandati di pagamento e le verifiche di regolarità contributiva e fiscale;
7. di **MUNIRE** la presente determinazione di efficacia immediata, stante la necessità e l'urgenza di procedere alla chiusura contabile delle attività e al rispetto dei termini di rendicontazione del finanziamento regionale

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Arch. Francesco Giovanni Giacalone)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. 275 del 09/11/2026 sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL CAPO SETTORE
(Ing. Salvatore Marino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determina prot. n. 330 del 05/11/2026, sottoposta per l'adozione al Vice Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ l'imputazione contabile verrà effettuata con successivo atto amministrativo non appena si perfezionerà giuridicamente l'obbligazione attiva/passiva (artt. 53-56, D. Lgs. 118/2011);

☒ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa e/o entrata è già stata imputata con precedente atto d'impegno/accertamento.

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 330 del 05/11/2026 **si esprime**:

☐ parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile (art. 56, comma 6 D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa e/o accertamento di entrata ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cettina Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 12.11.2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)