ALLEGATA ALLA PROPOSTA PROT. n.283 DEL16/11/2026 PRESENTATA DAL PROPONENTE: ING. MARCELLO BONO

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL VICE DIRETTORE GENERALE ESERCENTE FUNZIONI DI DIRETTORE GENERALE

N. 253 **DEL** 17 novembre 2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue". Lavori di: "*Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest*" - CUP: I51D23000120006 – CIG: B40077E197 - **Ditta GENCO S.r.l. - Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2 a tutto il 12/12/2025 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME**

L'anno duemilaventisei, il giorno diciassette del mese di novembre in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Vice Direttore Generale esercente funzioni di direttore generale Ing. Fabio Sardo, nominato con delibera n. 07 del 29/10/2026, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal Responsabile Unico del Progetto, Ing. Marcello Bono, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal capo settore Area tecnica Ing. Salvatore Marino e di regolarità contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 283 del 16/11/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL VICE DIRETTORE GENERALE
esercente funzioni di direttore generale
(Ing. Fabio Sardo)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

AREA TECNICA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 283 del 16/11/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue". Lavori di: *"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest"* - CUP: I51D23000120006 – CIG: B40077E197 - **Ditta GENCO S.r.l. - Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2 a tutto il 12/12/2025 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025 - LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO SOMME**

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituito Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTA la nota assessoriale, prot. n. 171625 del 03/11/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 30/11/2026;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la Legge Regionale della Sicilia n. 12/2023, con la quale è stato recepito il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno iniziale n. 34250291951 rilasciata il 20/07/2023, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. di concessione n. 901 del 01/03/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo denominato: *"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest"* - CUP: I51D23000120006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno iniziale n. 34250291951 rilasciata il 20/07/2023 e la successiva Domanda di rettifica n. 34250331427 rilasciata sul portale SIAN in data 05/12/2023 per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la Legge Regionale della Sicilia n. 12/2023, con la quale è stato recepito il suddetto Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 17 del 12/03/2024, con cui l'Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per gli *"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest"* - CUP: I51D23000120006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest"* - CUP: I51D23000120006, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i LL.PP. in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024), dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00, validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, c.4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici,* giusta nota prot. n. 3619/2024 del 24/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 30 del 04/10/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha preso atto della suddetta deliberazione n. 71 del 01/10/2024, di approvazione del progetto in argomento;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280042134, rilasciata sul portale SIAN in data 30/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - *PSR 2014-2022*, per Variante di progetto;

VISTO il D.R.S. n. 8302 del 11/11/2024: "*Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 901/24*";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 10/10/2024 con la quale è stato deliberato:

- DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest"* - CUP: I51D23000120006, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;
- DI APPROVARE lo schema di "Lettera di invito – Disciplinare di gara" e relativi allegati, all'uopo predisposti e allegati alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione;
- STABILIRE che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, applicando l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del *Codice dei Contratti,* che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del Metodo A, punto 2), dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, ove il numero delle offerte ammesse sia pari a 5;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 194 del 16/10/2024, sono state nominate, quali membri del seggio di gara deputato alla disamina della documentazione di gara e alla valutazione delle offerte dei partecipanti, in relazione ai lavori in argomento, le seguenti:

- Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Progetto, Presidente del seggio di gara;
- Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PS, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;
- Dott.ssa Cettina Scannella, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PSR, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;

CONSIDERATO che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il seguente CIG: B40077E197;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 1702 del 28/10/2024, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 40 del 10/10/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica *e-procurement*

– DigitalPa, del CB4 CL, *https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it*, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici in possesso della Categoria Generale OG6, classifica III, individuati nell'elenco della graduatoria degli O.E., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:00 del giorno 02/11/2024, sono pervenute, mediante la piattaforma telematica, n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici: 1) Genco S.r.l.; 2) Urania Costruzioni S.r.l.; 3) Infrastrutture M&B S.r.l.; 4) Edilcap S.r.l.

VISTO il Verbale di Gara n. 1, del 13/11/2024, dove si rileva che, a seguito della disamina della documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa, è emersa la necessità di attivare l'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Verbale di Gara n. 2, del 18/11/2024, il quale riporta che, entro il termine stabilito, le ditte interessate hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta, ed il seggio di gara ha proceduto, nella medesima seduta, ad aprire le buste contenenti l'offerta economica, e dove si evince che l'operatore economico GENCO S.r.l., P.IVA 01989330855, con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), ha offerto il minor prezzo, con un ribasso pari al 43,170 %, sull'importo posto a base di gara di € 679.847,82;

RILEVATO che la percentuale di ribasso del 43,170 %, applicata all'importo dei lavori a base di gara, determina un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 386.357,52 e, pertanto, sommato ad € 19.830,51, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 406.188,03 al netto di IVA;

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, che recita *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

DATO ATTO che il RUP ha acquisito la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti, per conto della Stazione Appaltante, mediante consultazione del FVOE, ex art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, e richiesta del Certificato dei Carichi pendenti, alla Procura della Repubblica del territorio di competenza, dei soggetti componenti la ditta GENCO S.r.l., di cui al Verbale per la Verifica del possesso dei Requisiti, ex art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, trasmesso alla Stazione appaltante, Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con nota prot. n. 992 del 03/04/2025, dove si evince che non sono emerse criticità nei riguardi della ditta in argomento;

RILEVATO che la percentuale di ribasso del 43,170 %, applicata all'importo dei lavori a base di gara, determina un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 386.357,52 e, pertanto, sommato ad € 19.830,51, per oneri

della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 406.188,03 al netto di IVA;

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, che recita *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 29/04/2025, con la quale:

- sono stati approvati i Verbali di Gara n. 1, del 13/11/2024, e n. 2, del 18/11/2024;
- è stato approvato il Verbale per La Verifica del possesso dei Requisiti, ex art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, prot. n. 992 del 03/04/2025;
- è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione efficace dei lavori relativi agli *"Interventi di ammodernamento e riefficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche a servizio del comprensorio irriguo San Leonardo – 3° Lotto Ovest"* - CUP: I51D23000120006, alla Ditta Genco S.r.l., P. IVA 01989330855, con sede in Via Liguria n. 3, Mussomeli (CL), cha ha offerto un ribasso pari al 43,170 % sull'importo a base di gara di € 679.847,82 corrispondenti ad € 386.357,52, oltre ad € 19.830,51 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 406.188,03 al netto di I.V.A.;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato il 01/09/2025 e registrato il 14/10/202526 presso Agenzia delle Entrate DPCL UT CALTANISSETTA al n. 957 Serie 3 il 14/10/2025, per l'importo di € 406.188,03;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la nota, prot. n. 1464 del 05/06/2025, con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, a procedere alla consegna anticipata dei lavori;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 06/06/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 1500 del 09/06/2025;

VISTO il Verbale di Inizio Lavori del 16/06/2025, prot. n. 1573 del 16/06/2025;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 182 del 26/08/2025 con la quale si è proceduto alla liquidazione e pagamento dell'Anticipazione sui lavori, pari al 20% dell'importo dell'appalto all'Impresa aggiudicataria dei lavori Genco S.r.l., giusta certificazione di pagamento dell'anticipazione, predisposto dal RUP in data 19/08/2025, dell'importo di € 81.237,60 oltre € 17.872,27 per IVA, quindi, per complessivi € 99.109,87;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 226 del 23.10.2025 con la quale si è proceduto alla liquidazione e pagamento a favore dell'impresa appaltatrice GENCO S.r.l., con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL),

Partita IVA: 01989330855, Iscrizione C.C.I.A.A. di Caltanissetta al n. REA 112583, di un acconto sulla fattura nr. FPR 11/25 del 08/10/2025 di cui al relativo Certificato di pagamento n. 1 del 06/10/2025, per l'importo di € 268.662,21 mediante bonifico bancario su c.c. avente IBAN: IT52I0895283380000000011867 e, altresì, di disporre il versamento dell'aliquota dell'I.V.A., pari ad € 59.105,69, all'Erario;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 233 del 27.10.2026 con la quale si è proceduto alla liquidazione e pagamento a favore dell'impresa appaltatrice GENCO S.r.l., con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01989330855, Iscrizione C.C.I.A.A. di Caltanissetta al n. REA 112583, il saldo della fattura nr. FPR 11/25 del 13/10/2025 di cui al relativo Certificato di pagamento n. 1 del 06/10/2025, per l'importo di € 76.877,77;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2, a tutto il 12/12/2025, emesso in data 18/12/2025, dell'importo complessivo di € 465.268,66, di cui € 445.438,15 per lavori al netto del ribasso del 43,170% ed € 19.830,51 per oneri della sicurezza trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2798 del 18/12/2025;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025 per il pagamento della seconda rata (S.A.L. n. 2) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, dell'importo di € 113.042,51, dato dalla differenza dell'importo complessivo del SAL n.2 dedotto dell'importo del certificato di pagamento n.1 del 06.10.2025, pari ad € 268.662,21, della ritenuta a garanzia dello 0,5%, pari ad € 2.326,34, e dedotto del recupero della anticipazione sui lavori contabilizzati, pari ad € 81.237,60, cui bisogna aggiungere l'I.V.A. dovuta per legge pari ad € 24.869,35;

VISTA la fattura nr. FPR 14/25 del 30/12/2025, assunta al protocollo del CB4 CL al n. 514/F del 30/12/2025, emessa dall'Impresa aggiudicataria dei lavori Genco S.r.l., con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01989330855, dell'importo imponibile di € 113.042,51 oltre Iva per € 24.869,35, per un importo complessivo di € 137.911,86;

VISTA la domanda di pagamento in acconto 64270021765, rilasciata sul portale SIAN in data 01/06/2026, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, n.q. di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, con la quale è stato richiesto il pagamento in acconto, di € 350.000,00;

VISTO ed acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al Certificato INAIL prot. n. 55538187 del 18/08/2026 con scadenza validità fino al 16/12/2026, dal quale l'Impresa Genco S.r.l. risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi;

TENUTO CONTO delle disposizioni dettate in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dell'art. 17-ter, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 248 del 13.11.2026 con la quale si è determinato:

- DI PRENDERE ATTO dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2, a tutto il 12/12/2025, emesso in data 18/12/2025, dell'importo complessivo di € 465.268,66, di cui € 445.438,15 per lavori al netto del ribasso

del 43,170% ed € 19.830,51 per oneri della sicurezza trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2798 del 18/12/2025;

- DI PRENDERE ATTO del Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025 per il pagamento della seconda rata (S.A.L. n. 2) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, dell'importo di € 113.042,51, dato dalla differenza dell'importo complessivo del SAL n.2 dedotto dell'importo del certificato di pagamento n.1 del 06.10.2025, pari ad € 268.662,21, della ritenuta a garanzia dello 0,5%, pari ad € 2.326,34, e dedotto del recupero della anticipazione sui lavori contabilizzati, pari ad € 81.237,60, cui bisogna aggiungere l'I.V.A. dovuta per legge pari ad € 24.869,35;
- DI IMPEGNARE le somme necessarie al fine di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025 e della relativa fattura nr. FPR 14/25 del 30/12/2025 in favore dell'impresa appaltatrice Genco S.r.l. per un importo pari ad € 113.042,51 al netto dell'IVA.;
- DI IMPEGNARE le somme necessarie al fine di poter procedere al versamento all'erario dell'aliquota I.V.A. relativa fattura nr. FPR 14/25 del 30/12/2025 per un importo pari ad € 24.869,35;
- DI DARE ATTO che la superiore spesa, dell'importo complessivo pari ad €. 137.911,86 trova copertura attraverso l'utilizzo dei fondi assicurati con il D.R.S. n. 901 del 01/03/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
- DI DARE ATTO che la superiore spesa, dell'importo complessivo pari ad €. 137.911,86, grava sul cap. 900, vincolo n. 210, del bilancio corrente esercizio

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025 e della relativa fattura nr. FPR 14/25 del 30/12/2025 favore dell'impresa appaltatrice Genco S.r.l. per un importo pari ad € 113.042,51 al netto dell'IVA.;

RITENUTO di poter procedere al versamento all'erario dell'aliquota I.V.A. relativa fattura nr. FPR 14/25 per un importo pari ad € 24.869,35;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della proposta di determinazione predisposta dal RUP, Ing. Marcello Bono, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 283 del 16/11/2026;
3. **DI PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2, a tutto il 12/12/2025, emesso in data 18/12/2025, dell'importo complessivo di € 465.268,66, di cui € 445.438,15 per lavori al netto del ribasso

del 43,170% ed € 19.830,51 per oneri della sicurezza trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2798 del 18/12/2025;

4. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025 per il pagamento della seconda rata (S.A.L. n. 2) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, dell'importo di € 113.042,51, dato dalla differenza dell'importo complessivo del SAL n.2 dedotto dell'importo del certificato di pagamento n.1 del 06.10.2025, pari ad € 268.662,21, della ritenuta a garanzia dello 0,5%, pari ad € 2.326,34, e dedotto del recupero della anticipazione sui lavori contabilizzati, pari ad € 81.237,60, cui bisogna aggiungere l'I.V.A. dovuta per legge pari ad € 24.869,35;
5. **DI LIQUIDARE E PAGARE,** a favore dell'impresa appaltatrice Genco S.r.l., con sede legale in Via Liguria n. 3 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01989330855, la fattura nr. FPR 14/25 del 30/12/2025 dell'importo imponibile di € 113.042,51 al netto dell'IVA di cui al relativo Certificato di Pagamento n. 2 del 22/12/2025;
6. **DI PROCEDERE** al versamento all'erario della aliquota I.V.A., relativa alla fattura nr. FPR 14/25 del 30/12/2025, per un importo pari ad € 24.869,35;
7. **DI DARE ATTO** che la superiore spesa, dell'importo complessivo pari ad €. 137.911,86, grava sul cap. 900, vincolo n. 210, del bilancio corrente esercizio sulle somme già impegnate con Determinazione Direttoriale n. 248 del 13.11.2026;

IL PROPONENTE

Il Responsabile Unico del Progetto
(Ing. Marcello Bono)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 283 del 16/11/2026 sottoposta per l'adozione del Vice Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL CAPO SETTORE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Salvatore Marino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di determina prot. n. 283 del 16/11/2026 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto:

☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;

☐ l'imputazione contabile verrà effettuata con successivo atto amministrativo non appena si perfezionerà giuridicamente l'obbligazione attiva/passiva (artt. 53-56, del D. Lgs. 118/2011);

☒ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di determina prot. n. ..... del ..... si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile (art. 56, D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 19.11.2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)