

CONSORZIO DI BONIFICA 4 – CALTANISSETTA

Determina del Direttore Generale n. 88 del 16 luglio 2015

Oggetto: Lavori urgenti per l'eliminazione dello stato di pericolo locali ufficio - Realizzazione opere necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino delle condizioni per l'utilizzo dei locali – Approvazione 2° stato d'avanzamento - Liquidazione 2^ rata d'acconto impresa SELES soc.coop. – codice CIG n. ZDA 1437E3E

IL DIRETTORE

L'anno duemilaquindici, il giorno sedici (16) del mese di luglio in Caltanissetta, nella sede del Consorzio di Bonifica – 4 la d.ssa Maria Vitale, Direttore generale del Consorzio, in forza dei poteri derivanti dallo Statuto consortile;

VISTO il R.D. 13-2-1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25-5-1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo Statuto del Consorzio;

VISTA la nota prot. 12718 del 1 luglio 2015 con la quale l'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea – Dipartimento dello Sviluppo rurale – ha autorizzato l'esercizio provvisorio sino al 31 luglio 2015,

VISTA la delibera n. 8 del 15 aprile 2015 con la quale è stata approvata la perizia tecnico estimativa del 10 aprile 2015 "Lavori urgenti per l'eliminazione dello stato di pericolo locali ufficio Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta - Realizzazione opere necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino delle condizioni per l'utilizzo dei locali", per l'importo complessivo di € 17.643,35;

VISTO il contratto stipulato in data 29 maggio 2015 con l'impresa SELES soc. coop. con sede in Sn Cataldo, per l'importo di € 13.385,80 al netto del ribasso d'asta;

VISTO il 2° e ultimo stato d'avanzamento dei lavori di che trattasi compilato

dalla D.L. in data 30 giugno 2015, per l'importo netto di € 12.553,96 per lavori ed oneri per la sicurezza;

VISTO il certificato di pagamento della 2^ rata in favore della suddetta impresa per l'importo di € 3.408,95 oltre € 749,97 per I.V.A. nella misura del 22% e quindi complessivamente di € 4.158,92;

RITENUTO di potere procedere alla relativa liquidazione;

DETERMINA


APPROVARE il 2° stato d'avanzamento dei "Lavori urgenti per l'eliminazione dello stato di pericolo locali ufficio Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta - Realizzazione opere necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità e il ripristino delle condizioni per l'utilizzo dei locali"- perizia del 10 aprile 2015- per l'importo di € 12.553,96;

LIQUIDARE e pagare all'impresa SELES soc. coop, la 2^ rata d'acconto dell'importo di € 3.408,95 oltre € 749,97 per I.V.A. nella misura del 22% e quindi complessivamente di € 4.158,92;

DARE atto che la superiore spesa grava al cap.721 su quella impegnata con l'atto deliberativo n. 8/2015.

IL DIRETTORE GENERALE

(d.ssa Maria Vitale)



VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(D.ssa  Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale di questo Consorzio dal giorno 17.7.2015 al giorno

IL DIRETTORE GENERALE

(d.ssa Maria Vitale)