

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale

(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 132 DEL 24 giugno 2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche", CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F

Presa d'atto dello Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 05/06/2025 e del Certificato di Pagamento n. 1 del 17/06/2025.

Liquidazione e pagamento somme.

L'anno duemilaventicinque, il giorno Venti quattro del mese giugno di, in Palermo, presso i locali del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, siti nella via G.B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale, dott. Giovanni Tomasino, nominato con delibera n. 4 del 26 ottobre 2017 con i poteri conferiti dalla Legge, ha adottato la seguente Determinazione,

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933, n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 28 gennaio 2014 n. 5;

VISTO l'art. 13 della L.R. 28 gennaio 2014 n. 5 che prevede l'istituzione del Consorzi di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 - Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo del Regolamento di Organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, art. 13;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione del Consorzio si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7 del 3 novembre 2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 1° luglio 2020 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità il periodo transitorio, istituito con la deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

ATTESO in particolare il punto 13 delle "Linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili degli Istituti Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale" in base al quale viene stabilito che il Direttore generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza;

VISTO il D.R.S. n. 6040 del 13 agosto 2024 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2024 e Pluriennale 2025-2027;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"*- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandataria senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno n. 34250291860, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 875 del 29/02/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* - CUP: I91D23000020006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n.34250291860, poi rettificata con n. 34250331435, per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la Legge Regionale della Sicilia n. 12/2023, con la quale è stato recepito il suddetto Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 16 del 12/03/2024, con la quale l'Arch. Giuseppina Impastato, già Responsabile Unico del Procedimento, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi*

all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" – CUP: I91D23000020006;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 69 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche" – CUP: I91D2300002000 - Aggiornamento 2024*, - aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, prot. n. 3611/2024 del 23/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038488, rilasciata sul portale SIAN in data 09/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09 ottobre 2024, con la quale, tra le altre cose, è stato deliberato di:

- **Adottare**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"*, mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;
- **Stabilire** che l'aggiudicazione sarebbe stata effettuata sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, applicando l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del *Codice dei Contratti*, che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, individuata ai sensi del Metodo A, punto 2), dell'allegato II.2 del D.Lgs. 36/2023, per un numero di offerte ammesse pari a 5;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 188 del 15/10/2024, con la quale sono state nominate, quali membri del seggio di gara deputato alla disamina della documentazione di gara e alla valutazione delle offerte dei partecipanti, in ordine alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi agli *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"*, l'Arch. Giuseppina Impastato, già RUP, Presidente del seggio di gara, l'Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, quale componente del seggio di gara, la Dott.ssa Cettina Scannella, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, quale componente del seggio di gara;

CONSIDERATO che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il seguente CIG: B3A42EE21F;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 1654 del 18/10/2024, con la quale, con riferimento alla procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023, per l'affidamento dei lavori relativi al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"*, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più

basso, sono stati invitati n. 5 operatori economici a presentare offerta, entro le ore 23:00 del giorno 02/11/2024;

TENUTO CONTO che si è reso necessario annullare la suddetta domanda di Variante n. 44280038488, rilasciata sul portale SIAN, a causa di un errore materiale di caricamento dati, per cui si è reso necessario effettuare una nuova Domanda di Variante n. 44280043009, rilasciata sul portale SIAN in data 06/11/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTO il D.R.S. n. 8295 del 11/11/2024 *Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 875/24*;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 47 dell'11/11/2024, di modifica e integrazione della deliberazione del Commissario Straordinario n. 38 del 09/10/2024, con la quale viene confermato il contenuto della suddetta deliberazione e modificato, esclusivamente nel corpo delle premesse della suddetta deliberazione, il numero della domanda di Variante, con il n. 44280043009, del 06/11/2024;

VISTO il Verbale di Gara n. 1, del 13/11/2024, dove si rileva che, a seguito della disamina della documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa, è emersa la necessità di attivare l'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la domanda di pagamento dell'anticipazione n. 44270246224, rilasciata sul portale SIAN in data 15/11/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, n.q. di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, con la quale è stato richiesto il pagamento dell'anticipazione, di € 350.000,00, pari al 35% dell'importo del progetto ammesso a finanziamento;

VISTO il Verbale di Gara n. 2, del 18/11/2024, il quale riporta che, entro il termine stabilito, le ditte interessate hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta, ed il seggio di gara ha proceduto, nella medesima seduta, ad aprire le buste contenenti l'offerta economica, e dove si evince che l'operatore economico CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Partita IVA: 01385120850, con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), ha offerto il minor prezzo, con un ribasso pari a 36,889%, sull'importo di € 677.126,17, posto a base di gara;

VISTA la nota del RUP, prot. n. 274 del 16/01/2025, con la quale il RUP ha comunicato all'Amministrazione che **"una volta disposta l'aggiudicazione, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, in aderenza al principio del risultato, sancito dall'art. 1 del medesimo Codice, per ragioni di pubblico interesse, al fine di poter eseguire la rendicontazione finale entro i termini stabiliti in fase di finanziamento dell'opera, e ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, prevede "Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori..."**;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 1 del 23/01/2025, con la quale:

- sono stati approvati i Verbali di Gara n. 1, del 13/11/2024, e n. 2, del 18/11/2024;
- è stato approvato il Verbale per La Verifica del possesso dei Requisiti, ex art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, prot. n. 4699 del 17/12/2024;
- è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione efficace dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche"* - CUP: I91D23000020006 - CIG: B3A42EE21F, alla ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Partita IVA: 01385120850, con sede in Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), ha offerto un ribasso pari a 36,889%, sull'importo

posto a base di gara di € 677.126,17, corrispondenti ad €427.341,10, oltre ad € 24.157,02 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad €451.498,12, al netto di I.V.A.;

- è stata impegnata la somma omnicomprensiva di € 350.000,00, sul Capitolo n. 900, vincolo n. 209, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta;

TENUTO CONTO che, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico relativo ai lavori è stato rimodulato nel seguente modo:

LAVORI A MISURA

Importo dei lavori a base d'asta		€ 677.126,17	
	ribasso d'asta del	36,889%	€ 249.785,07
			<u>€ 249.785,07</u>
	A detrarre dal ribasso d'asta	€ 427.341,10	€ 427.341,10
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 24.157,02	
			<u>€ 24.157,02</u>
	Importo complessivo dei Lavori, al netto di I.V.A.		€ 451.498,12
I.V.A.	22%		<u>€ 99.329,59</u>
	Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa		€ 550.827,70

VISTE le note, prot. n. 167 e n. 168 del 29/01/2025, con le quali sono state effettuate le comunicazioni ex art. 90, del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTA la nota, prot. n. 612 del 28/02/2025, con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, a procedere alla consegna anticipata degli stessi;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 06/03/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 706 del 07/03/2025;

VISTO il Verbale di Inizio lavori dell'01/04/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 966 del 01/04/2025;

VISTA la Lettera Contratto redatta secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., stipulato in data 22/04/2025, registrato a Palermo, in data 11/06/2025, codice ufficio TX6, serie 3, numero 766, agli atti della stazione appaltante;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 05/06/2025, emesso in data 17/06/2025, dell'importo di € 252.579,81;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata (S.A.L. n. 1), predisposto dal RUP in data 17/06/2025, dell'importo di € 200.800,95, oltre € 44.176,21, per I.V.A., per un importo complessivo di € 244.977,16;

VISTA la fattura nr. FPR 2/25 del 17/06/2025, assunta al protocollo del CB4 CL al n. 205 del 18/06/2025, emessa dalla ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01385120850;

TENUTO CONTO delle disposizioni dettate in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dell'art. 17-ter, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

ACQUISITO il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), prot. INPS_46052587, che risulta regolare, con scadenza validità del 25/09/2025;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento, a favore della ditta CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., del 1° Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) a tutto il 05/06/2025, emesso in data 17/06/2025, di cui al Certificato di Pagamento n. 1 predisposto dal RUP in pari data;

VISTA la proposta di determinazione, prot. n. 1597 del 18/06/2025, predisposta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato;

In conformità alle premesse

DETERMINA

- 1. DI CONSIDERARE** le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. DI PRENDERE ATTO** dello *Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 05/06/2025*, emesso in data 17/06/2025, dell'importo di € 252.579,81, e del Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata (S.A.L. n. 1), predisposto dal RUP in pari data, dell'importo di € 200.800,95, oltre € 44.176,21, per I.V.A., quindi, dell'importo complessivo di € 244.977,16, relativi al progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato mediante sostituzione di condotte secondarie e ripristino apparecchiature idrauliche*" - CUP: I91D23000020006 – CIG: B3A42EE21F;
- 3. DI PRENDERE ATTO** della proposta di determinazione predisposta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. 1597 del 18/06/2025;
- 4. DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore dell'impresa appaltatrice CRUSCHINA COSTRUZIONI S.R.L., Via Rosso di San Secondo, 39 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01385120850, Iscrizione C.C.I.A.A. di Caltanissetta al n. REA 65065, il Certificato di pagamento n. 1 del 17/06/2025, per l'importo di € 200.800,95;
- 5. DI DISPORRE** il versamento dell'aliquota dell'I.V.A., pari ad € 44.176,21, all'Erario;
- 6. DI DARE ATTO** che la superiore spesa grava in quanto ad euro 239.834,46 al cap. 900, vincolo n. 209, del bilancio corrente esercizio su quella già impegnata con deliberazione n. 1 del 23/01/2025, e per la differenza di euro 5.142,70 al cap. 900 del bilancio corrente esercizio.

VISTO

di regolarità amministrativa e contabile
Il Dirigente amministrativo
(D.ssa Cetina Scannella)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giovanni Tomasino)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 26 giugno 2025

IL CAPOSETTORE
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(ssa Oriana Paternò)