

CONSORZIO DI BONIFICA 4 - CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 253 DEL 27 novembre 2025

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO OPERAZIONE 4.3.B - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*.

Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate “A” e “D” alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all’aumento dell’efficienza nell’uso della risorsa idrica” – Revisione Agosto 2024
CUP: G24G23000060006 – CIG: B3A3A9D536 –

Stato di avanzamento lavori n° 2 ed ultimo a tutto il 12/9/2025 –

Certificato RUP n° 2 ed ultimo del 3/10/2025 –

Presa d’atto ed impegno somme –

L’anno duemilaventicinque, il giorno ventisette (27) del mese di novembre in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita nella via G.B. Lulli, n. 42, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dall’Arch. Mariano La Barbera, RUP dei lavori in argomento, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa e di regolarità contabile e copertura finanziaria dalla Dirigente dell’Area Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;


VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 2639 del 26.11.2025 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)



CONSORZIO DI BONIFICA 4- CALTANISSETTA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 2639 del 26.11.2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 BANDO OPERAZIONE 4.3.B - “*Investimenti in infrastrutture irrigue*”.

Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate “A” e “D” alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all’aumento dell’efficienza nell’uso della risorsa idrica” – Revisione Agosto 2024
CUP: G24G23000060006 – CIG: B3A3A9D536 –

Stato di avanzamento lavori n° 2 ed ultimo a tutto il 12/9/2025 –

Certificato RUP n° 2 ed ultimo del 3/10/2025 –

Presa d’atto ed impegno somme –

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.R.S. n. 8865 del 16 ottobre 2025 con il quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2025 e Pluriennale 2026-2027;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la L. R. n° 12/2023 con la quale è stato recepito in Sicilia il predetto Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue"- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTO lo schema di Accordo di Partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta e gli altri Consorzi mandatarî senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale (Trapani, Palermo, Agrigento e Gela), approvato con la deliberazione sopra citata;

VISTA la deliberazione n° 53 del 20/7/2023 del Consorzio di Bonifica 3 - Agrigento con la quale, per l'esecuzione del progetto in argomento, si è preso atto della predetta deliberazione n° 3 del 04/05/2023 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e di quanto in essa stabilito;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 50 dell'11/7/2023 con la quale, in relazione al progetto esecutivo in argomento, sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- Responsabile Unico del Progetto, a norma dell'art. 15 del Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, all'Arch. Mariano La Barbera;
- Direttore dei Lavori, a norma dell'art. 114 del predetto D. Lgs. 36/2023, all'Arch. Onofrio Taormina;
- progettazione esecutiva ex art 41 del citato Codice e secondo i contenuti dell'allegato I.7 - artt. da 22 a 33 del codice stesso, all'Arch. Calogero Alongi;
- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, a norma dell'art. 89 del Decreto L.vo 9 aprile 2008, n. 81, e ss. mm. ii, all'Arch. Giacomo Licata;
- Direttore Operativo e Ispettore di cantiere, ai sensi dell'art. 114 del predetto D. Lgs. 36/2023 e con i compiti di cui all'allegato II.14 del Codice, all'Ass. Tec. Giovanni Vinti;
- supporto tecnico-amministrativo al R.U.P, a norma del comma 6 del citato art. 15 del Codice, al Geom. Salvatore Nicastro.

VISTO il progetto esecutivo denominato *Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica*-, redatto dall'Arch. Calogero Alongi, funzionario dell'Ente in organico all'Area Tecnica, in data Luglio 2023, dell'importo complessivo di € 999.990,95, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 52 del 18/7/2023;

CONSIDERATO che con domanda di sostegno n. 34250291977 rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023, successivamente rettificata con domanda n. 34250331450, il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto di cui trattasi;

VISTO il D.R.S. n. 874 del 29/02/2024 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura, ha disposto la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento denominato *Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica* nell'ambito dell'Operazione 4.3b del PSR Sicilia 2014-2022, di cui alla predetta domanda di sostegno n. 34250291977;

VISTO il progetto esecutivo denominato *Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica* -, con le revisioni in data Marzo 2024 dell'importo complessivo immutato di € 999.990,95, approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n° 18 del 28/03/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 34 dell'8/10/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha preso atto della suddetta deliberazione n. 66 dell'1/10/2024, di approvazione del progetto in argomento;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038827, rilasciata sul portale SIAN in data 10/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di

Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022, per Variante di progetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 42 del 14/10/2024 con la quale, tra l'altro, è stato deliberato:

DI ADOTTARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D. Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto esecutivo denominato "*Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024*" - CUP: G24G23000060006 – CIG: B3A3A9D536," mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 36/2023, con consultazione di n. 5 operatori economici, destinatari della lettera di invito;

DI APPROVARE lo schema di "Lettera di invito – Disciplinare di gara" e relativi allegati, all'uopo predisposti;

DI STABILIRE che:

- la procedura negoziata senza bando, per la scelta del contraente, sarebbe stata espletata esclusivamente in modalità telematica, sulla piattaforma del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, di e-procurement, su: <https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it>, mediante lettera di invito, da inoltrare a n. 5 operatori economici, in possesso della Categoria OG6, classifica III, da individuare nell'elenco degli operatori economici approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art.49 del D. Lgs. 36/2023;
- l'aggiudicazione sarebbe avvenuta sulla base del criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 50, comma 4, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, applicando, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari a 5, in deroga a quanto previsto dall'art. 110, l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, ai sensi dell'art. 54, comma 1, del Codice;
- per l'individuazione delle offerte anomale, si sarebbe utilizzato il metodo A, punto 2), dell'allegato II.2 del D. Lgs. 36/2023;

VISTO il D.R.S. n. 7983 del 31/10/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata approvata la variante al D.R.S. n. 7042 del 20/12/2023 di concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, *Interventi di efficientamento degli impianti irrigui nei sub-comprensori "1A", "1B", "1D/Est" e "Basso Belice" mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie e ripristino di idranti comiziali e apparecchiature di misura e controllo – Revisione Agosto 2024*" – CUP: G64G23000000006 CIG: B3A2413BA6, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno n. 34250291910 rilasciata sul portale SIAN in data 20/07/2023, successivamente rettificata con domanda n. 34250331526, per l'importo di € 999.883,05;

VISTA la lettera di invito prot. n° 1650 del 17/10/2024 con la quale, con riferimento alla PROCEDURA NEGOZIATA SENZA BANDO, AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. C) DEL DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36, PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL PROGETTO ESECUTIVO DENOMINATO **INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE CONDOTTE SECONDARIE DENOMINATE "A" E "D" ALIMENTATE DALLA DIGA SAN GIOVANNI IN TERRITORIO DI NARO, FINALIZZATI ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'USO DELLA RISORSA IDRICA- REVISIONE AGOSTO 2024**, DA AGGIUDICARSI SULLA BASE DEL CRITERIO DEL PREZZO PIÙ BASSO. n° 5 Ditte sono state invitate a presentare offerta entro le 23,00 del 2/11/2024;

VISTO il **VERBALE DI GARA N° 1 del 5/11/2024**, predisposto dalla Commissione, dal quale si evince, tra l'altro, che:

- è stata proposta l'aggiudicazione dell'appalto **"INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE CONDOTTE SECONDARIE DENOMINATE "A" E "D" ALIMENTATE DALLA DIGA SAN GIOVANNI IN TERRITORIO DI NARO, FINALIZZATI ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'USO DELLA RISORSA IDRICA- PROGETTO ESECUTIVO-"** alla ditta

MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.

Via Pola, 10

93014 MUSSOMELI (CL)

Partita IVA: 01771590856

CCIAA: CALTANISSETTA – REA N. 97114

PEC: MAVAN@LEGALMAIL.IT

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 371.625,04, corrispondente ad un ribasso del 38,80%, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 13.289,84.

VISTA la nota prot. n. 316 del 21/01/2025 con la quale il sottoscritto RUP ha comunicato all'Amministrazione che: *"una volta disposta l'aggiudicazione, si procederà all'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 17, comma 8 del Codice, in aderenza al principio del risultato, sancito dall'art. 1 del medesimo Codice, per ragioni di pubblico interesse, al fine di poter eseguire la rendicontazione finale entro i termini stabiliti in fase di finanziamento dell'opera, e ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., che, per i contratti di importo inferiore alle soglie europee, prevede "Dopo la verifica dei requisiti dell'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori..."*,

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta n° 8 del 28/01/2025 con la quale, tra l'altro,

- è stato approvato il Verbale di Gara n. 1 del 5/11/2024;
- è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D. Lgs. n. 36/2023, l'aggiudicazione definitiva dell'appalto dei lavori relativi al progetto denominato **INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE CONDOTTE SECONDARIE DENOMINATE "A" E "D" ALIMENTATE DALLA DIGA SAN GIOVANNI IN TERRITORIO DI NARO, FINALIZZATI ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'USO DELLA**

RISORSA IDRICA– REVISIONE AGOSTO 2024" – CUP: G24G23000060006 – CIG: B3A3A9D536" alla ditta

MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.

Via Pola, 10

93014 MUSSOMELI (CL)

Partita IVA: 01771590856

CCIAA: CALTANISSETTA – REA N. 97114

PEC: MAVAN@LEGALMAIL.IT

che ha presentato un'offerta economica pari ad un importo al netto di IVA di Euro 371.625,04, corrispondente ad un ribasso del 38,80%, al quale dovranno essere sommati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a Euro 13.289,84.

- l'importo di aggiudicazione è stato definito secondo il seguente prospetto:

A - LAVORI		
-	Importo complessivo dei lavori a misura soggetti a ribasso	€ 607.230,45
		€ 607.230,45
	A detrarre il ribasso del	38,8000%
	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso	€ 235.605,41
		€ 371.625,04
-	Costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 13.289,84
		€ 13.289,84
	Importo complessivo dei lavori	€ 384.914,88
-	IVA	22%
		€ 84.681,27
	Importo complessivo del contratto	€ 469.596,15

- è stata impegnata la somma omnicomprensiva di € 349.996,00, sul Capitolo n. 900, vincolo n. 214, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, esercizio finanziario 2025;

CONSIDERATO che con note del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta (Ente attuatore) Prot. n. 181 e n. 182 del 31/01/2025 è stata effettuata la Comunicazione ex 90 del Codice dei Contratti di cui al D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la comunicazione del RUP, in atti al n° 952 del 21/02/2025 del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento (Ente Partner), con la quale lo stesso autorizza il Direttore dei Lavori ad effettuare la CONSEGNA DEI LAVORI.

VISTO il VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI PER L'ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO predisposto dal Direttore dei lavori in data 20/03/2025, ai sensi dell'ART. 50 – COMMA 6 – DEL D. LGS. N. 36/2023 E SS. MM. E II.;

VISTO il D.R.S. n° 3320 del 9/4/2025 con il quale l'Assessorato Reg.le dell'Agricoltura ha rimodulato il Quadro Economico a seguito dell'aggiudicazione definitiva efficace dell'appalto come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE			
A.	Importo dei Lavori e delle forniture		
A.1	importo dei lavori ribassato del 38,80%	371.625,04 €	
A.2	di cui importo per la manodopera € 39.305,28		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13.289,84 €	
	A. Totale importo contrattuale dei lavori	384.914,88 €	384.914,88 €
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti (6% dell'importo totale contrattuale A)	23.094,89 €	
B.2	Spese generali (12% di A.) (Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D. Lgs. n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	74.462,43 €	
B.3	Spese art.24 comma 4 del D. Lgs. 36/2023	3.000,00 €	
B.4	Spese per pubblicità	1.078,42 €	
B.5	Oneri di accesso e conferimento a discarica	96.800,00 €	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	198.435,75 €	198.435,75 €
C	I.V.A.		
C.1	I.V.A. su lavori e forniture	%22	84.681,27 €
C.2	I.V.A. su (B.1+B.3+B.4+B.5)	%22	27.274,13 €
D.	Economie da ribasso d'asta		
	Economie da ribasso su lavori IVA e somme a disposizione		304.684,92 €
Importo complessivo del Progetto (A+B+C+D)			999.990,95 €

e, inoltre, ha autorizzato l'Ente Beneficiario all'utilizzo dell'importo di 304.684,92 €, riportato nel Quadro Economico rimodulato sotto la voce "ECONOMIE DA RIBASSO", subordinatamente al preventivo utilizzo degli imprevisti, per l'eventuale redazione di una perizia di variante ai lavori, ai sensi dell'art. 120 del D. Lgs 36/2023;

VISTA la LETTERA CONTRATTO prot. n° 1206 del 29/4/2025, sottoscritta secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere ex art. 18 - comma 1 secondo periodo - del D. Lgs.36/2023 attraverso il canale della posta elettronica certificata, restituita controfirmata per accettazione dalla Ditta **MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C.** ed il cui fascicolo completo risulta archiviato agli atti della stazione appaltante;

VISTA la perizia di variante e suppletiva, redatta dal D.L. in data 25/08/2025, ai sensi dell'art. 120, comma 3, lettera b) del D. L.gs. 36/2023 del Codice dei Contratti Pubblici, relativa ai lavori "Interventi di sostituzione di tratti delle condotte secondarie denominate "A" e "D" alimentate dalla Diga San Giovanni in territorio di Naro, finalizzati all'aumento dell'efficienza nell'uso della risorsa idrica – Revisione Agosto 2024" – CUP: G24G23000060006 - CIG: B3A3A9D536", secondo il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA				
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.	Importo dei Lavori e delle forniture		
		Importo per l'affidamento dei lavori, delle forniture e servizi		
	A.1.1	di cui importo dei lavori a misura	€ 697.707,97	
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00	
		di cui importo lavori a corpo e misura	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 697.707,97
	A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 655.291,52	
	A.1.3	Costo della manodopera	€ 42.416,45	
			€ 697.707,97	
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 13.289,84
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetto a ribasso		€ 0,00
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1 + A2)		€ 710.997,81
	A.4	A detrarre il ribasso d'asta del 38,80% su A.1.1		€ 270.710,69
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	A.5	Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso d'asta (A.1.1-A.4)		€ 426.997,28
	A.6	Importo complessivo del contratto (A.5+A2)		€ 440.287,12
	B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
	B.1	Imprevisti (6% dell'importo contrattuale A)		€ 0,00
	B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente (max 12% di A)		€ 85.319,74
	B.3	Spese art. 24 comma 4 del nuovo codice dei contratti		€ 3.000,00
	B.4	Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;		€ 1.078,42
	B.5	Oneri di accesso e conferimento a discarica		€ 55.623,23
		Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B5)		€ 145.021,39
C. I.V.A.	C.	I.V.A.		
	C.1	I.V.A. su Lavori e Forniture (A.6*22%)	22%	€ 96.863,17
	C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione [(B.1+B.3+B.4+B.5)*22%]	22%	€ 13.134,36
		Totale IVA		€ 109.997,53
DA RIBASSARE	D	ECONOMIA DA RIBASSO D'ASTA		€ 304.684,92
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C+D)				€ 999.990,95

approvata con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 32 del 2/9/2025;

VISTO lo Stato di avanzamento lavori n° 2 ed ultimo a tutto il 12/9/2025, emesso in data 01/10/2025, dell'importo netto di € 440.287,12;

VISTO il certificato di pagamento n° 2 ed ultimo per il pagamento della seconda rata, predisposto dal R.U.P. in data 3/10/2025 dell'importo di € 160.724,62 oltre € 35.359,42 per I.V.A e quindi complessivamente di € 196.084,04;

VISTO l'Art. 2.17 - ANTICIPAZIONE - MODALITÀ E TERMINI DI PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO - del Capitolato Speciale di Appalto allegato al progetto esecutivo di che trattasi;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (split payment) previste dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, così come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 148/2017 convertito con la L.n. 172 del 4 dicembre 2017, il quale stabilisce che gli enti pubblici economici acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

VISTA la fattura n° FPR 12/25 del 06/10/2025, in atti al registro fatture n° 381/F del 10/10/2025, emessa dall'Impresa **MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C. – MUSSOMELI (CL)**;

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_46623336 con esito regolare (scadenza validità 01/11/2025);

ACQUISITO on line il certificato di regolarità contributiva (DURC), prot. INPS_48156804 con esito regolare (scadenza validità 5/3/2026);

CONSIDERATO che occorre procedere all'impegno delle superiori somme sul cap 900 del bilancio del corrente esercizio finanziario Vincolo 214;


PROPONE DI DETERMINARE

- 1. PRENDERE ATTO** dello Stato di avanzamento lavori n° 2 ed ultimo a tutto il 12/9/2025, emesso in data 01/10/2025, dell'importo netto di € 440.287,12 e del certificato di pagamento n° 2 ed ultimo per il pagamento della seconda rata, predisposto dal R.U.P. in data 3/10/2025 dell'importo di € 160.724,62 oltre € 35.359,42 per I.V.A e quindi complessivamente di € 196.084,04, relativamente al progetto esecutivo denominato **INTERVENTI DI SOSTITUZIONE DI TRATTI DELLE CONDOTTE SECONDARIE DENOMINATE "A" E "D" ALIMENTATE DALLA DIGA SAN GIOVANNI IN TERRITORIO DI NARO, FINALIZZATI ALL'AUMENTO DELL'EFFICIENZA NELL'USO DELLA RISORSA IDRICA- REVISIONE AGOSTO 2024"** – CUP: G24G23000060006 – CIG: B3A3A9D536;
- 2. PRENDERE ATTO** della fattura n° FPR 12/25 del 06/10/2025, in atti al registro fatture n° 381/F del 10/10/2025, emessa dall'Impresa **MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E**

ANTONELLO S.N.C. – MUSSOMELI (CL), relativa al certificato di pagamento n° 2 ed ultimo, predisposto dal R.U.P. in data 3/10/2025;

3. **DARE ATTO** che la superiore somma di € 196.084,04 grava in quanto ad € 11.534,42 sul cap.900, vincolo n. 214, giusta deliberazione commissariale n. 8/2025 e per la differenza di € 184.549,62 sul cap. 900 del bilancio corrente esercizio finanziario - Vincolo 214
4. **PROVVEDERE** con successivo atto alla liquidazione delle somme in favore dell'Impresa **MA.VAN. DI CALLARI CARMELO E ANTONELLO S.N.C – MUSSOMELI (CL)** ed al versamento dell'I.V.A in favore all'Erario.

IL PROPONENTE
IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO
(Arch. Mariano La Barbera)



PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 2639 del 26.11.2025 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

☐ parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

LA DIRIGENTE DELL' AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa  Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 28 novembre 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(d.ssa Oriana Paternò)

