

Allegata Proposta prot. 2644 del 27/11/2025
presentata dal proponente
RUP: P.I. Bartolomeo Di Lorenzo

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 36 DEL 27 novembre 2025

Oggetto: "Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa Aree Irrigue 2 e 3" - CUP: B48B23000520002 - CIG: B3B7057D6I
Approvazione dello Stato Finale.

L'anno duemilaventicinque, il giorno 27 del mese di novembre in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP (P.I. Bartolomeo Di Lorenzo) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella e nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpatori consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 2644 del 27/11/2025 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
(Dott. Baldassare Giarraputo)



CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – *prot. n. 2644 del 27/11/2025*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Oggetto: *“Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa Aree Irrigue 2 e 3” - CUP: B48B23000520002 - CIG: B3B7057D6I*
Approvazione dello Stato Finale.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 dell’ 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n. 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, l’attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il Decreto legislativo del 31 Marzo 2023, n. 36 - Codice dei Contratti Pubblici - recepito con legge della regione Sicilia n. 12 del 12/10/2023;

CONSIDERATO che il predetto D.lgs. 36/2023 è entrato in vigore il 1° luglio 2023;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Regione Sicilia - con il quale è stato approvato il bando dell’operazione 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue”- Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue”- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante - con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente Attuatore e stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CBS Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, aggiornamento Maggio 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 - 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025;

VISTO il DRS n. 8865 del 16/10/2025 con il quale è stato approvato il bilancio di previsione 2025 e pluriennale 2026 - 2027;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno n. 34250291969 data di rilascio 20/07/2023 e la domanda di rettifica n. 34250331484 rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 873 del 29/02/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 1 Trapani, *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Aree Irrigue 2 e 3"* - CUP: B48B23000520002, nell'ambito dell'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291969, poi rettificata con n. 34250331484, per l'importo di € 999.996,91;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022. n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 14/03/2024, con la quale il P.I. Bartolomeo Di Lorenzo, già Responsabile Unico del Procedimento, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, per il progetto dei lavori di *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Aree Irrigue 2 e 3* - CUP: B48B23000520002;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 45 del 18/09/2024, del Consorzio di Bonifica 1 Trapani, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Aree Irrigue 2 e 3"* - CUP: B48B23000520002- Aggiornamento 2024, - aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia - anno 2024, adottato con DA. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D. Lgs. n. 36/2023 e all'Allegato 1.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 3611/2024 del 23/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 999.996,91;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 36 del 08/10/2024, del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 -OPERAZIONE 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

- **Decisione di contrarre** per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 2 e 3* - CUP: B48B23000520002, mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque 023 36 da operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso.
- **Approvazione Schema Lettera di invito - Disciplinare di gara e relativi allegati;**

VISTA la Domanda di Variante n. 44280037449, rilasciata sul portale SIAN in data 21/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 05 del 28/01/2025, con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 1.7, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, i lavori inerenti al progetto denominato "Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Aree Irrigue 2 e 3" - CUP: B48I323000520002 - CIG: B3B7057D6I, alla ditta **SAVATTERI COSTRUZIONI S.r.l.**, P. IVA: 01602950857, con sede in Via Campania, 19 - Mussomeli (CL), che ha offerto un ribasso pari a 38,582%, sull'importo posto a base di gara di €. 663.931,25, corrispondenti ad €. 407.773,30, ai quali vanno aggiunti €. 25.000,00, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. 2.055,00, per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva pari a €. 27.055,85, (non soggetta a ribasso). L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. 434.829,15 al netto dell'I.V.A.;

VISTA la nota prot. 575 del 28/03/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, il Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta **SAVATTERI COSTRUZIONI S.r.l.**;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori del 03/03/2025;

VISTA la nota del 11/03/2025, acquisita al prot. consortile prot. 1047 del 12/03/2025, trasmessa dalla ditta **SAVATTERI COSTRUZIONI S.r.l.**, con la quale comunica il concreto inizio lavori in data 12/03/2025;

VISTO il verbale di concreto inizio lavori del 12/03/2025;

VISTO il D.R.S. n. 3184 del 03/04/2025, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca .Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del Consorzio di Bonifica I Trapani, dei lavori relativi ai Lavori di "Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Aree Irrigue 2 e 3" - CUP: B48B23000520002 alla ditta **SAVATTERI COSTRUZIONI S.r.l.**, con sede in Via Campania n. 19, Mussameli (CL), con un ribasso pari al 38,582 %, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO IN GARA		PROPOSTA DI RIMODULAZIONE	
A	LAVORI A CORPO		
a1	Importi contrattuale dei lavori (ribassati del 35,582%)	407.773,30 €	
a2	Oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso	2.055,85 €	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	25.000,00 €	
	Tot. A	434.829,15 €	434.829,15 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi	- €	
b2	Oneri accesso alla discarica	13.300,00 €	
b3	Indagini, saggi ed analisi	9.600,00 €	
b4	Imprevisti 5% di a1	20.388,67 €	
b5	Piano di recupero terre e rocce da scavo	4.620,00 €	
	Tot. B	47.908,67 €	47.908,67 €
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% di A		82.918,45 €
D	I.V.A.		
	22% di (A+B)		106.202,32 €
E	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
	Importo totale		328.138,31 €
			999.996,90 €

VISTO il contratto d'appalto, stipulato il 23/04/2025 e registrato il 14/05/2025 presso DPCL UT CALTANISSETTA al n. 430 Serie 3, per l'importo di €. 407.773,30 - oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso €. 2.055,85 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00, per un importo totale di €. 434.829,15, oltre IVA;

VISTA la comunicazione del 08/07/2025, acquisita al protocollo consortile del CB4 Caltanissetta n. 1779, di pari data, da parte dell'impresa esecutrice, con la quale comunicava l'avvenuta ultimazione dei lavori al

03/06/2025, ad eccezione di alcune lavorazioni di piccole entità che non comportano la fruibilità dell'opera, in particolare l'installazione di due misuratori di portata elettromagnetici nella Vasca di disconnessione di c.da Magaggiari e dell'attuatore della valvola a farfalla della stazione di sollevamento 1C;

VISTA la comunicazione del 02/09/2025, acquisita al protocollo consortile del CB4 Caltanissetta n. 2123 di pari data, da parte dell'impresa esecutrice con la quale comunicava il completamento delle lavorazioni di piccole entità, quali l'installazione di due misuratori di portata elettromagnetici nella Vasca di disconnessione di c. da Magaggiari e dell'attuatore della valvola a farfalla della stazione di sollevamento 1C;

VISTO il verbale di Accertamento completamento e Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 09/09/2025 con la quale la D.L. certifica che le lavorazioni e le opere risultano essere stati eseguiti entro il tempo assegnato, di conseguenza si attesta la loro ultimazione al 03/06/2025, giusta comunicazione di pari data ed acquisita al protocollo consortile del CB4 Caltanissetta n. 1779 del 08/07/2025;

VISTO lo Stato finale dei lavori di che trattasi, datato 24/11/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giovanni Giacalone e dal Responsabile di Progetto, P. I. Bartolomeo Di Lorenzo, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori per un importo pari a €. 2.174,15;


in conformità alle premesse

PROPONE DI DELIBERARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **APPROVARE** lo Stato finale dei lavori di che trattasi, datato 24/11/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Arch. Francesco Giovanni Giacalone e dal Responsabile di Progetto, P. I. Bartolomeo Di Lorenzo, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori per un importo pari a €.2.174,15;
- di **TRASMETTERE** la presente deliberazione, alla Direzione dei Lavoro per l'emissione del Certificato di regolare esecuzione lavori.

IL PROPONENTE

(P.I. Bartolomeo Di Lorenzo)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 2644 del 27/11/2025 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Caterina Spannella)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

☐ La presente proposta di deliberazione prot. n. 2644 del 27/11/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario,

NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

☐ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:


E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa *Cettina Scannella*)

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 2644 del 27/11/2025, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale, esprime parere CONSULTIVO FAVOREVOLE;

Palermo, _____

Il Direttore Generale
(Ing. *Pieralberto Guarino*)



Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 2 dicembre 2025

IL CAPO SETTORE
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)