

Allegata Proposta prot. 40 del 05/03/2026
presentata dal proponente
RUP: Arch. Francesco Giovanni Giacalone

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**

(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 3 DEL 17 marzo 2026

Oggetto: "Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa"
Area Irrigua I" – CUP: B98B23000730002 – CIG: B37EC21CB9

Ditta appaltatrice Criscenzo Costruzioni s.r.l.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

L'anno duemilaventisei, il giorno dieci del mese di marzo in Palermo presso gli uffici della sede legale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il Dott. Baldassare Giarraputo, nominato con il decreto dell'Assessore regionale all'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea n. 2/GAB/2023 del 09/01/2023 Commissario Straordinario di detto Consorzio e dell'accorpato Consorzio di Bonifica in intestazione, assistito dal Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, che svolge le funzioni di Segretario, ha adottato la seguente deliberazione.

VISTA la proposta di deliberazione segnata a margine redatta dal RUP (Arch. Francesco Giovanni Giacalone) che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella nonché il parere consultivo del Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpato consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DELIBERA

per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di deliberazione prot. n. 40 del 05/03/2026 che deve intendersi integralmente richiamato, di approvare la medesima proposta di deliberazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott. Baldassare Giarraputo)

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE – prot. n. 40 del 05/03/2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Oggetto: “Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa”
Area Irrigua I” – CUP: B98B23000730002 – CIG: B37EC21CB9

Ditta appaltatrice Criscenzo Costruzioni s.r.l.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione.

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTO il regolamento consortile approvato con delibera commissariale n. 2 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del Codice Civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera commissariale n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO, in particolare, il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell’ 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge “Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana”, l’attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Regione Sicilia - con il quale è stato approvato il bando dell’operazione 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue” - Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022”;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B “Investimenti in infrastrutture irrigue”- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante - con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente Attuatore e stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 22 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica I Trapani, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, aggiornamento Maggio 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 - 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 856/2026 del 08/01/2026 con la quale il servizio VI dell’Assessorato Regionale dell’Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ai sensi dell’art.43 e dell’allegato 4/2 del d.lgs. N. 118/2011 e ss.mm.ii. autorizza alla gestione provvisoria questo Ente fino al 30/04/2026;



VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" — Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di riferimento n. 34250291894, data di rilascio 20/07/2023 e la domanda di rettifica n. 34250331492, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 7044 del 20/12/2023, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 1 Trapani, "Progetto per il *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - CUP: B98B23000730002, nell'ambito dell'operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291894, poi rettificata con n. 34250331492, per l'importo di €999.997,11;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 14/03/2024, con la quale l'Arch. Francesco Giovanni Giacalone, già Responsabile Unico del Procedimento, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. n. 36/2023, per gli "Progetto per il *"Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - CUP: B98B23000730002;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 44 del 18/09/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato " *Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - CUP: B98B23000730002 - Aggiornamento 2024, - aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia - anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 36/2023 e all'Allegato 1.7, art. 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, prot. n. 2931/2024 del 11/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 999.997,61;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280037415, rilasciata sul portale SIAN in data 02/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 08/10/2024 avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue", con la quale viene approvato lo schema di "Lettera di invito - Disciplinare di gara" e relativi allegati, all'uopo predisposti e allegati alla presente per divenirne parte integrante e sostanziale, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 3 del 28/01/2025, con la quale si è proceduto ad aggiudicare ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.lgs. n. 36/2023, i lavori inerenti al progetto denominato " *Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua 1* - CUP: B98B23000730002 - CIG: B37EC21CB9 -, alla ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.**, Partita IVA: 01782150849, con sede in Via Menfi - 92026 Favara (AG), che ha offerto un ribasso pari a 35,72200%, sull'importo posto a base di gara di €. 663.688,55, corrispondenti ad €. 426.592,87, ai quali vanno aggiunti €. 25.000,00, per oneri sulla sicurezza e ulteriori €. 1.848,49, per oneri sulla sicurezza per i rischi da interferenze, la cui somma complessiva pari a €. 26.848,49, (non soggetta a ribasso). L'importo di aggiudicazione complessivo risulta essere pari ad €. 453.441,36 al netto di IVA;

VISTA la nota prot. 574 del 26/02/2025 con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 17 comma 9 del D. Lgs 36/2023, il Direttore dei Lavori, Geom. Giuncarla Patti, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.**;

VISTO il verbale di Consegna dei lavori del 03/03/2025;

VISTA la nota del 14/03/2025, trasmessa dalla ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L.**, con la quale comunica il concreto inizio per il giorno 17/03/025;

VISTO il verbale di inizio lavori del 17/03/2025;

VISTO il D.R.S. n. 3486 del 15/04/2025, con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, da parte del Consorzio di Bonifica I Trapani, dei lavori relativi alla "Riefficientamento delle reti irrigue finalizzata al risparmio idrico e al monitoraggio della risorsa" Area Irrigua I" – CUP: B98B23000730002, alla Ditta **CRISCENZO COSTRUZIONI S.r.l.**- C.F. e P. I.V.A. 01782150849, VIA Menfi, 9 - 92026 Favara (AG), che ha offerto un ribasso pari a 35,722%, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO IN GARA		PROPOSTA DI RIMODULAZIONE Q.ECOMICO DOPO GARA	
A	LAVORI A CORPO		
a1	Importi contrattuali dei lavori (ribassati del 35,722%)	426.592,87 €	
a2	Oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso	1.848,49 €	
a3	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	25.000,00 €	
	Tot. A	453.441,36 €	453.441,36 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	Spese di distacco e riallaccio linee M.T. o allaccio a pubblici servizi	- €	
b2	Oneri accesso alla discarica	14.000,00 €	
b3	Indagini, saggi ed analisi	10.000,00 €	
b4	Imprevisti 5% di a1	21.329,64 €	
b5	Piano di recupero terre e rocce da scavo	4.050,00 €	
	Tot. B	49.379,64 €	49.379,64 €
C	SPESE GENERALI		
	Spese generali 12% di A		54.412,96 €
D	I.V.A.		
	22% di (A+B)		110.620,62 €
E	ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		
	Importo totale		332.143,03 €
			999.997,61 €

VISTO il contratto d'appalto, stipulato il 23/04/2025 e registrato il 09/05/2025 presso DPAG UT AGRIGENTO al n. 372 Serie 3 il 09/05/2025, per l'importo di €. 426.592,87 - oneri per la sicurezza per i rischi di interferenza non soggetti a ribasso €. 1.848,49 - Oneri sicurezza non soggetti a ribasso € 25.000,00, per un importo totale di €. 453.441,36, oltre IVA;

VISTA la comunicazione a mezzo PEC dell'impresa aggiudicatrice di data 20/06/2025, acquisita al protocollo consortile al n. 1630 del 23/06/2025, con la quale comunica la *fine dei lavori* in pari data;

VISTO il verbale di Accertamento Completamento e Certificato di Ultimazione dei lavori redatto in data 05/08/2025 con la quale la D.L. certifica che le lavorazioni e le opere risultano essere stati eseguiti entro il tempo assegnato, di conseguenza si attesta la loro ultimazione al 20/06/2025, giusta comunicazione acquisita al protocollo consortile del CB4 Caltanissetta n. 1630 del 23/06/2025, ed inoltre l'Impresa esecutrice ha completato tutte le lavorazioni di piccola entità entro il 30/07/2025, giusta comunicazione acquisita al protocollo consortile n. 1929 del 31/07/2025;

VISTO lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 05/08/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile di Progetto, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori per un importo pari a €.2.132,96;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 35 del 27/11/2025 con la quale viene approvato lo *Stato finale* dei lavori di che trattasi, datato 05/08/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile di Progetto, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante all'impresa esecutrice dei lavori per un importo pari a €.2.132,96;



VISTA la polizza fidejussoria n. 0895508293 del 17/12/2025 emessa dalla HDI ASSICURAZIONI SPA Agenzia n. 0895/171 - di Favara - 0895, per lo svincolo della rata di saldo e per l'importo garantito di €. 2.800,00 compreso interessi;

VISTO il *Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori di che trattasi, datato 18/12/2025, prot. 2818 del 22/12/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile di Progetto, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa;

VISTA la determinazione del Direttore generale n. 304 del 31/12/2025 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta nella quale liquida la somma di €. 2.132,96 alla ditta CRISCENZO COSTRUZIONI S.R.L, a valere sul capitolo 900 del bilancio consortile di previsione esercizio in corso, vincolo 206, giusta determina di impegno n. 290 del 23/12/2025;

RITENUTO di dover approvare il *Certificato di Regolare Esecuzione* (Art. 28 dell'Allegato II.14 del D.lgs. 36/2023, Codice dei Contratti Pubblici) dei lavori di che trattasi;


in conformità alle premesse

PROPONE DI DELIBERARE

- di **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di **APPROVARE** il *Certificato di Regolare Esecuzione* dei lavori di che trattasi, datato 18/12/2025, prot. 2818 del 22/12/2025 a firma del Direttore dei Lavori, Geom. Giancarla Patti e dal Responsabile di Progetto, Arch. Francesco Giovanni Giacalone, nei confronti Consorzio-Impresa;

IL PROPONENTE

(Arch. Francesco Giovanni Giacalone)




PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di deliberazione prot. n. 40 del 05/03/2026 sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa Cetina Scannella)



PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime:

• parere **FAVOREVOLE** di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:



E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split Payment)	Acc. /Imp.

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cetting Scannella)

Sulla presente proposta di deliberazione, sottoposta per l'adozione al Commissario Straordinario, Il Direttore Generale esprime parere consultivo favorevole.

Palermo, _____

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)

M

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 23 GIUGNO 2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)