

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 51 DEL 30 marzo 2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".
Lavori di: "Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico" - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E - Ditta MI.CO. Srl - Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 14/11/2025 e Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 - Presa d'atto e liquidazione e pagamento somme.

L'anno duemilaventisei, il giorno hento del mese di marzo in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP, Ing. Marcello Bono, prot. n. 56 del 23.3.26 che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa, di regolarità contabile e copertura finanziaria dalla Dirigente Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella;

VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;


VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 56... del 23.3.26 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)



CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE prot. n. 56 del 23.3.2026

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".
Lavori di: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E - Ditta **MI.CO. Srl - Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 14/11/2025 e Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 - Presa d'atto e liquidazione e pagamento somme.**

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 - 2027, aggiornamento maggio 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 - 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 del 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la nota Assessoriale protocollo n. 856/2026 del 08/01/2026 con la quale il Servizio VI dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., ha autorizzato la gestione provvisoria a questo Ente, sino al 30/04/2026;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la Legge Regionale della Sicilia n. 12/2023, con la quale è stato recepito il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" - Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno iniziale n. 34250291886, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 899 del 01/03/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, "*Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico*" - CUP: I81D23000030006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno iniziale rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291886, per l'importo di € 1.000.000,00, e la successiva Domanda di rettifica n. 34250331377 rilasciata sul portale SIAN in data 05/12/2023 per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 12/03/2024, con cui l'Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per gli *“Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico”* - CUP: I81D23000030006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *“Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico”* - CUP: I81D23000030006, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024 (per semplificare: *“Aggiornamento 2024”*), dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, giusta nota prot. n. 3618/2024 del 24/09/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 04/10/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha preso atto della suddetta deliberazione n. 70 del 01/10/2024, di approvazione del progetto in argomento;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038512, rilasciata sul portale SIAN in data 09/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - *PSR 2014-2022*, per Variante di progetto;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 10 ottobre 2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha adottato la decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *“Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico”* - CUP: I81D23000030006, mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso;

TENUTO CONTO che si è reso necessario annullare la sopra riportata domanda di Variante n. 44280038512, rilasciata sul portale SIAN in data 09/10/2024, a causa di un errore materiale di caricamento dati;

VISTA la nuova Domanda di Variante n. 44280043017, rilasciata sul portale SIAN in data 06/11/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - *PSR 2014-2022*, per **VISTA** la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 15/10/2024, sono state nominate, quali membri del seggio di gara deputato alla disamina della documentazione di gara e alla valutazione delle offerte dei partecipanti, in relazione ai lavori in argomento, le seguenti:

- Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Progetto, Presidente del seggio di gara;
- Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PS, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;
- Dott.ssa Cettina Scannella, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PSR, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;

CONSIDERATO che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il CIG: B3E662CF5E;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 1701 del 28/10/2024, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 10/10/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica *e-procurement* – DigitalPa, del CB4 CL, <https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it>, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori

economici in possesso della Categoria Generale OG6, classifica III, individuati nell'elenco della graduatoria degli o.e., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:00 del giorno 02/11/2024, sono pervenute, mediante la piattaforma telematica, n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici: MI.CO. SRL; PELORITANA APPALTI SRLU; GREAT WORKS S.R.L.; GRM COSTRUZIONI SRL; Impresa Granello Antonino;

VISTO il Verbale di Gara n. 1, del 13/11/2024, dove si rileva che, a seguito della disamina della documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa, è emersa la necessità di attivare l'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Verbale di Gara n. 2, del 18/11/2024, il quale riporta che, entro il termine stabilito, le ditte interessate hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta, ed il seggio di gara ha proceduto, nella medesima seduta, ad aprire le buste contenenti l'offerta economica, e dove si evince che l'operatore economico MI.CO. SRL, P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), ha offerto il minor prezzo, con un ribasso pari a 35.353 %, sull'importo posto a base di gara di € 736.828,31;

RILEVATO che la percentuale di ribasso del 35.353 %, applicata all'importo dei lavori a base di gara, determina un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 476.337,40 e, pertanto, sommato ad € 15.076,71, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 491.414,11, al netto di IVA;

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.Lds. n. 36/2023, che recita *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

CONSIDERATO che il RUP ha acquisito la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti, per conto della Stazione Appaltante, mediante consultazione del FVOE, ex art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, e richiesta del Certificato dei Carichi pendenti, alla Procura della Repubblica del territorio di competenza, dei soggetti componenti la ditta MI.CO. S.r.l., di cui al Verbale per La Verifica del possesso dei Requisiti, ex art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, trasmesso alla Stazione appaltante, Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con nota prot. n. 1472 del 02/04/2025, dove si evince che non sono emersi motivi ostativi nei riguardi della ditta in argomento;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 10/04/2025, con la quale sono stati aggiudicati i lavori inerenti al progetto denominato: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E, alla ditta: MI.CO. SRL, P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), avendo offerto un ribasso pari a 35.353 %, sull'importo posto a base di gara di € 736.828,31, corrispondenti ad importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 476.337,40, oltre ad 15.076,71, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 491.414,11, al netto di IVA;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato il 12/11/2025 e registrato il 21/01/2026 presso Agenzia delle Entrate DPCL UT CALTANISSETTA al n. 45 Serie 3 il 21/01/2026, per l'importo di € 491.414,11;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la nota, prot. del CB4 CL n. 1564 del 13/06/2025, con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, a procedere alla consegna anticipata dei lavori;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 20/06/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 1624 del 20/06/2025;

VISTO il Verbale di Inizio Lavori del 07/07/2025, prot. n. 1768 del 07/07/2025;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 227 del 23/10/2025 con la quale si è proceduto alla liquidazione e pagamento dell'Anticipazione sui lavori, pari al 20% dell'importo dell'appalto all'Impresa aggiudicataria dei lavori MI.CO. S.r.l., giusta certificazione di pagamento dell'anticipazione, predisposto dal RUP in data 17/10/2025, dell'importo di € 98.282,82 oltre € 21.622,22 per IVA, quindi, per complessivi € 119.905,04;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 14/11/2025, emesso in data 21/11/2025, dell'importo complessivo di € 400.035,72, di cui € 387.974,35 per lavori al netto del ribasso del 35,353% ed € 12.061,37 per oneri della sicurezza trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2651 del 27/11/2025;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata del S.A.L. n. 1, a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, in data 21/11/2025, dell'importo di € 318.028,40, dato dalla differenza dell'importo complessivo del SAL n.1 dedotto della ritenuta a garanzia dello 0,5%, pari ad € 2.000,18, e dedotto il 20,00% di recupero di quota parte della anticipazione sui lavori contabilizzati, pari ad € 80.007,14, cui bisogna aggiungere l'I.V.A. dovuta per legge pari ad € 69.966,25;

VISTA la fattura nr. 37/P del 27/11/2025, assunta al protocollo del CB4 CL al n. 2669 del 01/12/2025, emessa dall'Impresa aggiudicataria dei lavori MI.CO. S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01418060859, dell'importo imponibile di € 318.028,40 oltre Iva per € 69.966,25, per un importo complessivo di € 387.994,65;

TENUTO CONTO delle disposizioni dettate in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dell'art. 17-ter, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO ed acquisito il Certificato di Regolarità Contributiva (DURC), di cui al Certificato INAIL prot. n. 52801063 del 10/02/2026 con scadenza validità fino al 10/06/2026, dal quale l'Impresa MI.CO. S.r.l. risulta in regola con gli obblighi previdenziali ed assicurativi;

RITENUTO di poter procedere alla liquidazione e pagamento, a favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01418060859, un acconto sul Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata del S.A.L. n. 1 e sulla relativa fattura nr. 37/P del 27/11/2025, tenuto conto della disponibilità residua sul sottoconto di tesoreria vincolo n. 208, per un importo pari ad € 188.602,43 per lavori, oltre all'I.V.A. per un importo pari ad € 41.492,53;

VISTA la proposta di determinazione, avanzata dal R.U.P., Ing. Marcello Bono, agli atti di questa amministrazione;

In conformità alle premesse,


PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della proposta di determinazione predisposta dal RUP, Ing. Marcello Bono, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. ~~56~~ del ~~23.3.26~~;
3. **DI PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 14/11/2025, emesso in data 21/11/2025, dell'importo complessivo di € 400.035,72, di cui € 387.974,35 per lavori al netto del ribasso del 35,353% ed € 12.061,37 per oneri della sicurezza, trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2651 del 27/11/2025;
4. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata (S.A.L. n. 1) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, in data 21/11/2025, dell'importo di € 318.028,40 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre € 69.966,25, per I.V.A., per un importo complessivo di € 387.994,65 relativi al progetto esecutivo denominato: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti*

all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico" - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E;

5. **DI LIQUIDARE E PAGARE** a favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01418060859 un acconto sul Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata del S.A.L. n. 1 e sulla relativa fattura nr. 37/P del 27/11/2025, tenuto conto della disponibilità residua sul sottoconto di tesoreria vincolo n. 208, per un importo pari ad € 188.602,43 per lavori, oltre all'I.V.A. per un importo pari ad € 41.492,53, per un importo complessivo pari ad € 230.094,96;
6. **DI DISPORRE** il versamento dell'aliquota dell'I.V.A., pari ad € 41.492,53, all'Erario;
7. **DI DARE ATTO** che la superiore spesa grava in quanto ad € 230.094,96 sul cap. 900, vincolo n. 208, sulle somme già impegnate con deliberazione n. 11 del 10/04/2025, impegno n. 118/2025, e per la differenza di € 129.425,97 sul cap. 900 del bilancio corrente esercizio.
8. **DI DARE ATTO** che la superiore spesa, di importo complessivo pari ad €. 230.094,96 trova copertura attraverso l'utilizzo dei fondi assicurati con il D.R.S. n. 899 del 01/03/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;
9. **DI TRASMETTERE** la presente determina all'Ufficio Ragioneria consortile per i provvedimenti di competenza;

IL PROPONENTE


Il Responsabile Unico del Progetto
(Ing. Marcello Bono)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. ~~56~~ ²³³²⁶ sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D.Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.

IL DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di
Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale - il giorno 31 maggio 2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)