

ALLEGATA PROPOSTA PROT. n. 88 del  
23/04/2026/2026  
PRESENTATA DAL PROPONENTE  
RUP: Arch. Giuseppina Impastato

## CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**  
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

### DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 77 DEL 29 aprile 2026

**OGGETTO:** PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

Lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis" - CUP: I11D23000070006, CIG: B3A1F7081C

**Impegno somme per Stato Finale, a favore dell'impresa appaltatrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA.**

L'anno duemilaventisei, il giorno ventinove del mese di aprile in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

**VISTA** la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

**ACCERTATO** che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa/contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella;

**VISTO** lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;


**VISTA** la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

### D E T E R M I N A

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 88 del 23/04/2026, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE

(Ing. Pieralberto Guarino)



**CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA**

**PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n.88 del 23/04/2026**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO**

**OGGETTO:** *PSR Sicilia 2014/2022 Sottomisura 4.3.B - Operazione 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".*

*Lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis" - CUP: I11D23000070006, CIG: B3A1F7081C*

**Impegno somme per Stato Finale, a favore dell'impresa appaltatrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA.**

**VISTO** il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

**VISTA** la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

**VISTO** l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

**CONSIDERATO** che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

**VISTA** la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

**VISTA** la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

**ATTESO** in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza;

**VISTA**, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 dell' 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

**VISTO** il Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2025 – 2027, aggiornamento maggio 2025, Programma Triennale delle forniture di beni e servizi 2025 – 2027, approvato con delibera del Commissario Straordinario n. 22 del 22/05/2025;

**VISTA** la nota assessoriale, protocollo n. 856 del 08/01/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 30/04/2026;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*"- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del suddetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

**VISTI** i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B "*Investimenti in infrastrutture irrigue*" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

**VISTA** la domanda di sostegno n. 34250291944, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

**VISTO** il D.R.S. n. 900 del 01/03/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la

realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*" - CUP: I11D23000070006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di sostegno rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291944, poi rettificata con n. 34250331500, per l'importo di € 1.000.000,00;

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, come integrato e modificato dal decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 15 del 12/03/2024, con la quale l'Arch. Giuseppina Impastato, già Responsabile Unico del Procedimento, è stata nominata Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023, per gli "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*" - CUP: I11D23000070006;

**VISTA** la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 72 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*", - CUP: I11D23000070006, *Aggiornamento 2024*, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, prot. n. 3625/2024 del 24/09/2024, dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00;

**VISTA** la Domanda di Variante n. 44280038546, poi annullata, e la nuova Domanda di Variante n. 44280042118, rilasciata sul portale SIAN, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - *PSR 2014-2022*;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 09 ottobre 2024, con la quale, tra le altre cose, è stata adottata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023, la decisione di contrarre per all'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*", mediante procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 36/2023;

**VISTO** il D.R.S. n. 8300 del 11/11/2024 *Decreto Di Variante e Proroga del D.R.S. di Concessione n. 900/24*;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 28/01/2025, con la quale, tra le altre cose, è stata disposta, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., l'aggiudicazione efficace dei lavori inerenti al progetto denominato "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*", - CUP:

I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, alla ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA Partita IVA: 02371850815, con sede in Via Crispi, 41 – 91029 Santa Ninfa (TP), che ha offerto un ribasso pari al 32,757%, sull'importo posto a base di gara di € 694.663,29, corrispondenti ad € 467.112,44, oltre ad € 18.135,59, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 485.248,03, al netto di IVA;

**TENUTO CONTO** che, a seguito del ribasso d'asta, il quadro economico relativo ai lavori è stato rimodulato nel seguente modo:

**LAVORI A MISURA**

Importo dei lavori a base d'asta		€ 694.663,29	
	ribasso d'asta del 32,757%	€ 227.550,85	
	A detrarre dal ribasso d'asta	€ 467.112,44	€ 467.112,44
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 18.135,59	
			€ 18.135,59
	<b>Importo complessivo dei Lavori, al netto di I.V.A.</b>	<b>€ 485.248,03</b>	
<b>I.V.A.</b>	22%		<b>€ 106.754,57</b>
	<b>Importo complessivo dei lavori, IVA inclusa</b>		<b>€ 592.002,59</b>

**VISTO** il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso, dal Direttore Operativo e CSE, e dall'impresa esecutrice, in data 03/03/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 636 del 04/03/2025;

**VISTO** il Verbale di Inizio lavori dell'11/03/2025, trasmesso al RUP, con nota prot. n. 804 del 14/03/2025;

**VISTO** il Contratto redatto secondo l'uso commerciale, consistente in scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023, stipulato in data 16/04/2025, e registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Trapani il 19/05/2025, al n. 355/2, serie 3;

**VISTA** la determinazione del Direttore Generale n. 128 del 10/06/2025 con la quale si è preso atto della Stato Avanzamento Lavori n. 1 ed è stato liquidato il primo Certificato di pagamento n. 1 del 03/06/2025, per l'importo di € 224.824,58, a favore della ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, con sede in Via Crispi, 41 – 91029 Santa Ninfa (TP), Partita IVA: 02371850815;

**VISTA** la nota, prot. n. 1621 del 19/06/2025, con la quale l'Ing. Rosario Gennaro, nella qualità di Direttore dei Lavori, ha comunicato, al RUP, la necessità di procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, sul progetto in oggetto, esplicitandone le reali motivazioni;

**VISTA** la nota prot. n. 1623 del 20/06/2025, con la quale il RUP, ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, a procedere alla redazione di una perizia di variante e suppletiva, per il progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis", - CUP: I11D23000070006, a condizione che le ulteriori somme non superino l'ambito delle somme complessive del progetto, e che vengano rispettate le condizioni stabilite all'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

VISTA la variante, ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis", - CUP: I11D23000070006, redatta dal D.L. Ing. Rosario Gennaro, e trasmessa al RUP con nota prot. n. 1731 del 02/07/2025;

VISTA la proposta di approvazione della variante al progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis", - CUP: I11D23000070006, avanzata dal RUP, prot. n. 1762 del 04/07/2025;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 28 del 08/07/2025, con la quale è stata approvata la variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di "Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis", - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, con il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE			
A.	Importo dei Lavori a Misura	€ 819.450,09	
A.1	Importo dei lavori ribassato del 32,757%	€ 537.003,27	
A.2	di cui importo per la manodopera € 94.242,40		
A.3	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.849,09	
	A. Totale importo dei lavori	€ 557.852,36	€ 557.852,36
B.	Somme a disposizione dell'Amministrazione		
B.1	Imprevisti	€ 0,00	
B.2	Oneri di accesso e conferimento a discarica	€ 15.000,00	
	B. Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 15.000,00	€ 15.000,00
C.	Spese generali		
C.1	Inclusi incentivi per funzioni tecniche e copertura oneri di assicurazione del personale, di cui all'art. 45 del D.Lgs n. 36/2023, e incluse le spese per la pubblicità)	€ 85.535,87	
	C. Totale somme per spese generali	€ 85.535,87	€ 85.535,87
D.	I.V.A.		
D.1	I.V.A. 22 % dell'importo contrattuale dei lavori (A)	€ 122.727,52	
D.2	I.V.A. 22% di B (Determinato dal ricalcolo degli imprevisti, pari al 5% dell'importo contrattuale+ oneri accesso a discarica)	€ 3.300,00	
	D. Totale somme per I.V.A.	€ 126.027,52	€ 126.027,52
		<b>SOMMANO</b>	<b>€ 784.415,75</b>
E.1	Economie da ribasso lavori (A)	€ 154.946,52	
E.2	Economie da Somme a disposizione dell'Amministrazione (B)	€ 21.761,88	
E.3	Economie su I.V.A. (D)	€ 38.875,85	
E.	Economie	€ 215.584,25	€ 215.584,25
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO</b>		<b>€ 1.000.000,00</b>

**VISTA** la nota, prot. del CB2 PA n. 3146 del 14/07/2025, con la quale il RUP ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla variante in corso d'opera, del progetto in argomento, al CIA Agricoltori Italiani - CENTRO SICILIA, Piazza Guglielmo Marconi, 12 - 93100 - Caltanissetta (CL), per inserimento in piattaforma SIAN, ai fini della relativa istruttoria per l'approvazione da parte dell'Assessorato Regionale;

**VISTA** la domanda di Variante e relativa ricevuta n. 54286034530, rilasciata dalla piattaforma SIAN in data 17/07/2025;

**VISTA** la nota, prot. del CB2 PA n. 3207 del 18/07/2025, con la quale è stata trasmessa tutta la documentazione inerente alla variante, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., al progetto dei lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, all'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue;

**VISTA** la nota trasmessa dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, Dipartimento dell'Agricoltura - Servizio 6 - Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti - Reti irrigue, prot. n. 151611 del 05/08/2025, con la quale, tra le altre cose, viene disposto che *"Relativamente alle varianti non sostanziali si ricorda che le stesse risultano ammissibili nei limiti di cui all'avviso pubblico prot. n. 199430 del 27/11/2024, il quale stabilisce [... che in fase di presentazione di domanda di pagamento di saldo finale il portale AGEA SIAN (sistema informativo agricolo) permette di poter spostare importi da una macrovoce ad un'altra, si dispone che è concessa la possibilità di poter operare i suddetti spostamenti (varianti non sostanziali) perché il loro valore non superi il 10% della spesa già approvata dell'iniziativa progettuale]. Per tale ultima fattispecie (varianti non sostanziali), il DL presenterà, dopo la fine dei lavori e contestualmente alla DP saldo, le variazioni autorizzate e intervenute e ne motiverà le ragioni in una relazione specifica"*;

**CONSIDERATO** che la variante, al progetto in argomento, non è sostanziale, in quanto non altera la natura del progetto stesso;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione e Concordamento Nuovi Prezzi, stipulato e firmato in data 08/08/2025, con decorrenza immediata per l'esecutore CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, in corso di registrazione;

**VISTO** il 2° ed ultimo Stato Avanzamento Lavori a tutto il 26/08/2025, emesso in data 28/08/2025, dell'importo di € 557.808,19;

**VISTA** la determinazione del Direttore Generale n. 201 dell'11/09/2025, avente per oggetto *"Preso d'atto del 2° ed ultimo S.A.L. a tutto il 26/08/2025 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 28/08/2025. Liquidazione acconto fattura e impegno somme residue"*, nei confronti della ditta CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, relativamente ai lavori di *"Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis"*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C;

**VISTO** il Verbale di Ultimazione dei lavori inerenti agli *“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis”* - CUP: I11D23000070006, CIG: B3A1F7081C, redatto in data 28/08/2025, con il quale il DL, Ing. Rosario Gennaro, ha accertato e attestato che i lavori sono stati completati entro i termini previsti, trasmesso al RUP con nota prot. n. 2082 del 28/08/2025;

**VISTO** lo *Stato Finale dei Lavori* in oggetto, redatto in data 25/11/2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato e controfirmato dall'impresa esecutrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice, pari ad € 2.789,04;

**VISTA** la deliberazione del Commissario Straordinario n. 39 del 03/12/2025, con la quale è stato approvato lo *Stato Finale dei Lavori* inerenti agli *“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis”*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, redatto in data 25/11/2025, a firma del Direttore dei Lavori, Ing. Rosario Gennaro, vistato dal RUP, Arch. Giuseppina Impastato e controfirmato dall'impresa esecutrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, nonché tutta la documentazione relativa all'esecuzione dei lavori, per un credito complessivo spettante alla suddetta impresa esecutrice, pari ad € 2.789,04, al netto di I.V.A.;

**VISTA** la polizza fideiussoria per la rata di saldo n. IBI2600922, rilasciata in data 04/02/2026, da Accredited Insurance Europe Limited (Garante), Agenzia di sottoscrizione: IBI MGA S.r.l., per una somma garantita di Euro 2.878,29, con data di inizio atto fidejussione del 06/02/2026 e data cessazione atto di fidejussione del 06/02/2028;

**VISTA** la nota, protocollo n. 230 del 19/02/2026, con la quale, tra le altre cose, l'impresa CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, ha richiesto l'autorizzazione alla fatturazione del credito residuo;

**VISTA** la nota prot. n. 231 del 19/02/2026, con la quale il RUP ha autorizzato l'impresa CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, ad emettere fattura per la rata di saldo, dell'importo pari ad € 2.789,04, oltre I.V.A.;

**VISTA** la fattura n. 2026 6/S del 19/02/2026, acquisita al protocollo del CB 4 CL al n. 52 del 06/03/2026, emessa dall'impresa CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, per il pagamento della rata di saldo, relativa ai lavori di *“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis”*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, pari ad € 2.789,04, oltre I.V.A.;

**VISTO** il Certificato di Pagamento dello Stato Finale a favore dell'impresa appaltatrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA per i lavori di *“Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato – 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis”*, - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, emesso dal RUP, giusto prot. n. 571 del 22/04/2026;

VISTA l'Attestazione di Congruità, protocollo n. 202600246PA00/3 del 06/02/2026, dell'impresa CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, che attesta la corretta incidenza della manodopera impiegata in cantiere rispetto al valore dell'opera;

### PROPONE DI DETERMINARE

1. di **CONSIDERARE** le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di **PRENDERE ATTO** della fattura n. 2026 6/S del 19/02/2026, acquisita al protocollo del CB 4 CL al n. 52 del 06/03/2026, emessa dall'impresa CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA, per il pagamento della rata di saldo, relativa ai lavori di "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*", - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, pari ad € 2.789,04, oltre I.V.A.;
3. di **PRENDERE ATTO** del Certificato di Pagamento dello Stato Finale a favore dell'impresa appaltatrice CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA per i lavori di "*Interventi di manutenzione straordinaria relativi all'efficientamento degli impianti irrigui nel comprensorio irriguo Jato - 2° lotto a gravità, mediante sostituzione di condotte secondarie e terziarie dei comizi 33 e 35 bis*", - CUP: I11D23000070006 - CIG: B3A1F7081C, emesso dal RUP, giusto prot. n. 571 del 22/04/2026;
4. di **IMPEGNARE** la somma pari ad € 2.789,04, oltre € € 613,59 per I.V.A., quindi, dell'importo complessivo di € 3.402,63, relativa al pagamento dello Stato Finale dei Lavori in oggetto, a favore di CELI ENERGIA E COSTRUZIONI SpA;
5. di **GRAVARE** la superiore spesa sul cap. 900, vincolo n. 211, del bilancio del Consorzio di Bonifica 4- Caltanissetta, corrente esercizio finanziario.

IL PROPONENTE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO


(Arch. Giuseppina Impastato)  


### PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 88 del 23/04/2026, sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA

(Dott.ssa  Scannella)


### PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

La presente proposta di determinazione, sottoposta per l'adozione al Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente.

Sulla presente proposta di determinazione si esprime:

parere FAVOREVOLE di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria (ex art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000), assicurando l'avvenuta registrazione del seguente impegno di spesa:

<b>E/U</b>	<b>Tit./ Miss.</b>	<b>Tip. / Progr</b>	<b>Cap.</b>	<b>Acc/ Imp</b>	<b>Importo (imponibile)</b>	<b>Debitore/ Beneficiario</b>	<b>Importo Iva (split payment)</b>	<b>Acc. /Imp.</b>

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA  
(Dott.ssa  Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di  
Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia  
Occidentale - il giorno

5 maggio 2026

IL CAPO SETTORE  
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI  
(avv. Oriana Paternò)