

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA
(D.P. Reg. Sic. n° 157 del 23/05/1997)
Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sic. n°467 del 12 settembre 2017)

ALLEGATA PROPOSTA PROT. N. 108 DEL 18/05/2026

PRESENTATA DAL SOGGETTO PROPONENTE

Responsabile Unico del Progetto Dott. Agr. Giuseppe Li Destri

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

Mandatario senza rappresentanza del **Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale**
(D.P. Reg. Sic. n. 467 del 12.09.2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 95 DEL 20 maggio 2026

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - "Investimenti in infrastrutture irrigue".

"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimia-Disucri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo - "Rev. Settembre 2024" - CUP: G38B23000060002, CIG: B375RC5573.

Preso d'atto del 2° ed ultimo SAL a tutto il 18/12/2025 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 14/05/2026 - Impegno somme -.

L'anno duemilaventisei il giorno venti del mese di maggio presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale sita a Palermo in via G. B. Lulli n. 42, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnico/amministrativa dalla Dirigente dell'Area Amministrativa Dott.ssa Cettina Scannella;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina n. 108 del 18/05/2026 che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

Il Direttore Generale
Ing. Pieralberto Guarino



CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. 108 del 18/05/2026 DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - OPERAZIONE 4.3.B - *“Investimenti in infrastrutture irrigue”*.
“Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimìa-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico” Progetto esecutivo – “Rev. Settembre 2024” – CUP: G38B23000060002, CIG: B375RC5573.
Preso d’atto del 2° ed ultimo SAL a tutto il 18/12/2025 e del Certificato di Pagamento n. 2 del 14/05/2026 – Impegno somme -.

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 Maggio 1995, n. 45;

VISTO l’art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l’istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13, e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo di regolamento di organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5, articolo 13;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 01 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 02 del 16.10.2017 con la quale è stato adottato il Regolamento del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 05 del 30.10.2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell’affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del “mandato senza rappresentanza” del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell’art. 1705 del codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTÁ la delibera n. 07 del 03.11.2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l’unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell’istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l’unificazione delle procedure amministrativo – contabili dell’Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l’attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 01/07/2020 avente come oggetto “Proroga periodo transitorio (deliberazione n. 5 del 30/10/2017)” che prevede che tale proroga sia prorogata fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

PREMESSO che con D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia, è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue"- Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, è stato individuato quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatari senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 5 Gela, con la quale si è preso atto della predetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023 del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTO il D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, con il quale è stato approvato il bando revisionato dell'Operazione 4.3.B, già approvato con il sopra richiamato D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023;

VISTO il D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stato approvato il bando, ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B "Investimenti in infrastrutture irrigue" – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022;

VISTO il D.R.S. 902 del 01/03/2024 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, ha disposto la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner del Consorzio di Bonifica 5 – Gela, per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimìa-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico"*, in merito al PSR Sicilia 2014/2022 Operazione 4.3.b - "Investimenti in infrastrutture irrigue", di cui alla domanda di aiuto SIAN n. 34250291936, per l'importo di € 849.997,11, a cui è stato associato il codice CUP: J78B21000260006;

VISTO il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, con il quale è stato emanato il nuovo Codice dei Contratti Pubblici, recepito con Legge della Regione Sicilia n. 12 del 12/10/2023, e le cui disposizioni hanno acquistato efficacia il primo luglio 2023;

VISTO il D.A. n. 2/GAB, di data 17/01/2024, della Regione Siciliana con il quale è stato adottato il nuovo prezzario lavori Pubblici, per l'anno 2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 06 del 14/03/2024, con cui il Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per gli *"Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimìa-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico"*, al fine di porre in essere tutti gli adempimenti per l'adeguamento del progetto alla normativa vigente;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 31 del 18/09/2024, del Consorzio di Bonifica 5 Gela, con la quale è stato approvato il progetto denominato *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimìa-Disueri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico"* Progetto esecutivo – "Rev. Settembre 2024" – CUP G38B23000060002, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia anno 2024. Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art 34, comma 4, del Codice dei Contratti Pubblici, protocollo n. 2515 del 11/09/2024, dell'importo complessivo di € 849.997,11;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 27 del 03/10/2024, del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta di Presa d'atto della Deliberazione n. 31 del 18/09/2024 di Approvazione progetto adeguato al prezzario unico regionale per i lavori pubblici per l'anno 2024";

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038405, rilasciata sul portale SIAN in data 08/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, riguardante il progetto per l'operazione 4.3.b del PSR 2014-2022, per Variante di progetto;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 4 del 28/01/2025 del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, con la quale, previa verifica del possesso dei requisiti, sono stati aggiudicati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. i lavori inerenti al progetto denominato "Interventi di manutenzione straordinaria finalizzati all'ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel Comprensorio consortile Cimìa-Disuceri, volti alla eliminazione delle perdite, al controllo della distribuzione e al conseguente risparmio idrico" Progetto esecutivo Rev. settembre 2024 - CUP G38B23000060002 CIG: B375RC5573" alla Ditta PASSARELLO SOCIETA' UNIPERSONALE S.R.L., Partita Iva n. 06374320825, con sede in via Prino Maggio n. 18 - 90026 Petralia Soprana (PA), che ha offerto un ribasso pari al del 24,503 %, applicato all'importo dei lavori a base di gara di € 575.444,59, che comporta un ribasso corrispondente ad € 434.443,40 oltre ad € 13.883,04, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo di aggiudicazione complessivo pari ad € 448.326,44, al netto di IVA, ed è stata inoltre impegnata la somma omnicomprensiva di € 297.498,00, sul Capitolo 900, vincolo 215 del bilancio consortile esercizio finanziario 2025;

VISTA la nota prot. 726 del 10/03/2025, del Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con la quale il RUP ha autorizzato il Direttore dei Lavori, Geom. Antonio Avanzato, a procedere alla consegna anticipata dei lavori sotto riserva di legge, alla ditta Passarello Società Unipersonale S.R.L.;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori del 24/03/2025;

VISTO il D.R.S. n. 3549 del 17/04/2025, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, ha approvato il nuovo quadro economico rimodulato a seguito dell'avvenuta aggiudicazione, definitiva efficace dell'appalto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE

A. Importo contrattuale dei Lavori e delle forniture

A.1	Importo dei lavori ribassato del 24,503%	434 443,40 €	
	di cui importo per la manodopera € 21.676,62		
Totale importo lavori			434 443,40 €
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		13 883,04 €
Totale importo contrattuale dei lavori e delle forniture (A.1 + A.2)			448 326,44 €

B. Somme a disposizione dell'Amministrazione

B.1	Imprevisti (max. 6% di A.)	26 899,59 €	
B.2	Spese generali comprese quelle relative ai corrispettivi dovuti per spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 45 del codice (max 12% di A)	53 799,17 €	
B.3	Oneri di accesso e conferimento a discarica	10 065,00 €	
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B.1 + + B.3)			90 763,76 €

C. I.V.A.

C.1	I.V.A. dell'importo contrattuale A.)	22%	98 631,82 €
C.2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione ricalcolate B.)	22%	8 132,21 €
Totale IVA			106 764,03 €

TOTALE COSTO INTERVENTO (A.+B.+C.) RICALCOLATO

645 854,23 €

D. Economie da ribassi d'asta

D.1	Economie da ribasso lavori A.)	141 001,19 €	
-----	--------------------------------	--------------	--

D.2	Economie da somme a disposizione dell'amministrazione B.)	29 380,22 €	
D.3	Economie su I.V.A. C.)	33 761,47 €	
Totale Economie da ribasso(D.1+....+D.3)		204 142,88 €	
TOTALE COSTO INTERVENTO DOPO IL RICALCOLO		849 997,11 €	

VISTA la Lettera-Contratto prot. 1335 del 19/05/2025, sottoscritta secondo l'uso del commercio mediante scambio di lettere, attraverso il canale della Posta Elettronica Certificata, restituita controfirmata per accettazione dalla ditta Passarello Società Unipersonale S.R.L.;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 1, dei lavori eseguiti a tutto il 15/09/2025, emesso in data 16/09/2025, per un importo netto di € 180.727,34, giusto prot. 2209 del 19/09/2025;

VISTO lo Stato di Avanzamento dei Lavori n. 2 ed ultimo, dei lavori eseguiti a tutto il 18/12/2025, emesso in data 13/05/2026, per un importo netto di € 442.937,94, giusto prot. 668 del 14/05/2026;

VISTO il Certificato di pagamento n. 2 del 14/05/2026, predisposto dal RUP Dott. Agr. Giuseppe Li Destri, dell'importo di € 260.899,15 oltre € 57.397,81 per I.V.A. e quindi complessivamente per € 318.296,96, giusto prot. 678 del 14/05/2026;

VISTO il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) per la ditta Passarello Società Unipersonale S.R.L., prot. INPS_49686968, che risulta regolare, con validità sino al 27/06/2026;

VISTA la fattura n. FPR 11/26 del 14/05/2026, assunta al protocollo dell'Ente al n. 148F del 18/05/2026, emessa dalla ditta Passarello Società Unipersonale S.R.L., per un importo di € 260.899,15 oltre iva;

VISTE le disposizioni in materia di scissione dei pagamenti "split payment" previste dall'art. 17-ter del DPR n. 633/1972, così come modificano dall'art. 3 del D.L. n. 148/2017 convertito con la L.n. 172 del 4 dicembre 2017, il quale stabilisce che gli enti pubblici economici acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori;

CONSIDERATO che la fattura di che trattasi rientra tra quelle soggette alle disposizioni in materia di scissione dei pagamenti";

VISTA la nota Assessoriale prot. 91638 del 04/05/2026 con la quale questo Consorzio viene autorizzato ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. sino al 31/05/2026;

CONSIDERATO che trattasi di spesa urgente ed inderogabile ai sensi del D. Lgs. 118/2011 art. 43 allegato 4/2 punto 8.4;

CONSIDERATO che la mancata adozione arreca danni patrimoniali certi e gravi per l'Ente;

CONSIDERATO che la superiore spesa pari ad € 318.296,96 trova parziale copertura, per € 78.112,60 a gravare sull'impegno n. 4, giusta Deliberazione n. 4 del 28/01/2025;

RITENUTO necessario di dovere procedere all'impegno della restante somma pari ad € 240.184,36 sul capitolo 900 vincolo 215 del bilancio del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, esercizio finanziario 2026;

PROPONE DI DETERMINARE

Per i motivi in narrativa espressi:

1. **CONSIDERARE** le premesse parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **PRENDERE ATTO** del 2° ed ultimo Stato di Avanzamento dei Lavori eseguiti a tutto il 18/12/2025 del 13/05/2026 pari ad € 442.937,94.
3. **PRENDERE ATTO** del 2° Certificato di Pagamento del 14/05/2026 per l'importo di € 260.899,15 oltre I.V.A. pari ad € 57.397,81, per un importo complessivo di € 318.296,96, a firma del RUP Dott. Agr. Giuseppe Li Destri.
4. **PRENDERE ATTO** della fattura n. FPR 11/26 del 14/05/2026 di € 318.296,96 I.V.A. inclusa, acquisita al protocollo dell'Ente al n. 148F del 18/05/2026.

5. **DARE ATTO** che la superiore spesa, pari ad € 318.296,96, grava per € 78.112,60 sull'impegno n. 4, giusta Deliberazione n. 4 del 28/01/2025.
6. **IMPEGNARE** la restante somma, pari ad € 240.184,36 sul capitolo 900 vincolo 215 del bilancio corrente esercizio finanziario.
7. **TRASMETTERE** il presente atto all'Ufficio Ragioneria consortile per i provvedimenti di competenza.

Il Proponente
Responsabile Unico del Progetto
 Dott. Agr. Giuseppe Destri
Li Destri

PARERE DI REGOLARITA' TECNICO/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. 108 del 18/05/2026 sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere **FAVOREVOLE** di regolarità tecnico/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

La Dirigente dell'Area Amministrativa
 Dott.ssa Cettina Scannella
Cettina Scannella

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di determina n. 108 del 18/05/2026, sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, **NON necessita di parere di regolarità contabile** in quanto:

- non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D.Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di determinazione n. 108 del 18/05/2026, si esprime:

- Parere FAVOREVOLE** di regolarità contabile (art. 56, D.Lgs. 118/2011) assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. / Imp.
U	16	1	900	82	196.872,43	Passivello	43.311,93	83

La Dirigente dell'Area Amministrativa
 Dott.ssa Cettina Scannella
Cettina Scannella

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale - il giorno 22 maggio 2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETERIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)