

ALLEGATA ALLA PROPOSTA PROT. N. 264 DEL 22.10.20
PRESENTATA DAL PROPONENTE
RUP: ING. MARCELLO BONO

CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 235 DEL 27 ottobre 2020

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".
Lavori di: "Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico" - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E - Ditta MI.CO. S.r.l. - Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 14/11/2025 e Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 - Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2 a tutto il 29/12/2025 e Certificato di Pagamento n. 2 del 21/01/2026 - PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SOMME.

L'anno duemilaventisei, il giorno ventisette del mese di ottobre in Palermo presso la sede del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, il sottoscritto Direttore Generale Ing. Pieralberto Guarino, nominato con delibera n. 11 del 12/11/2025, ha adottato la seguente determina;

VISTA la proposta di determina segnata a margine redatta dal RUP, Ing. Marcello Bono, che allegata forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

ACCERTATO che sulla stessa proposta sono stati espressi i pareri favorevoli di regolarità tecnica/amministrativa dal capo settore Area tecnica Ing. Salvatore Marino e di regolarità contabile dalla Dirigente dell'Area Amministrativa, Dott.ssa Cettina Scannella;


VISTO lo statuto consortile approvato con delibera commissariale n. 1 del 16/10/2017;

VISTA la delibera commissariale n. 5 del 30/10/2017 con la quale si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

DETERMINA

Per i motivi sopra indicati e per quanto espresso nella proposta di determina prot. n. 264 del 22.10.20, che deve intendersi integralmente richiamata, di approvare la medesima proposta di determinazione, di pari oggetto, allegata alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

IL DIRETTORE GENERALE
(Ing. Pieralberto Guarino)



CONSORZIO DI BONIFICA 4 CALTANISSETTA

istituito ai sensi del D.P.R.S. del 23-5-1997

Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale
(D.P. Reg. Sicilia n. 467 del 12 settembre 2017)

PROPOSTA DI DETERMINAZIONE – prot. n. *467* del *22.10.26*

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

OGGETTO: PSR Sicilia 2014/2022 - Bando 2024 Operazione 4.3b - "Investimenti in infrastrutture irrigue".
Lavori di: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E - Ditta **MI.CO. S.r.l.** - Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1 a tutto il 14/11/2025 e Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 – Stato Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2 a tutto il 29/12/2025 e Certificato di Pagamento n. 2 del 21/01/2026 - PRESA D'ATTO ED IMPEGNO SOMME.

VISTO il R.D. 13 febbraio 1933 n. 215;

VISTA la L.R. 25 maggio 1995, n. 45;

VISTO l'art. 13 della legge regionale n. 5/2014 che prevede l'istituzione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 41 del 29 settembre 2017 con il quale viene adottato lo schema tipo di Statuto dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014, n. 5 art. 13 e costituito il Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale che accorpa i consorzi di bonifica: 1 Trapani, 2 Palermo, 3 - Agrigento, 4 Caltanissetta, 5 Gela ed i loro rispettivi comprensori;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017 pubblicato nella GURS n. 43 del 13 ottobre 2017 con il quale è stato approvato lo schema tipo del Regolamento di Organizzazione dei Consorzi di Bonifica di cui alla legge regionale 28 gennaio 2014 n. 5, art. 13;

VISTA la deliberazione commissariale n. 1 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato lo Statuto del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017;

VISTA la deliberazione commissariale n. 2 del 16 ottobre 2017 con la quale è stato adottato il Regolamento di Organizzazione del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, secondo lo schema tipo approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 468 del 13 settembre 2017;

CONSIDERATO che, giusta art. 2 comma 3 del Decreto del Presidente della Regione n. 467 del 12 settembre 2017 gli effetti della costituzione del Consorzio si determinano dalla data di adozione dello Statuto;

VISTA la delibera n. 5 del 30 ottobre 2017 con cui si è proceduto alla formalizzazione dell'affidamento agli accorpati consorzi di bonifica del "mandato senza rappresentanza" del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale normato ai sensi dell'art. 1705 del Codice civile e delle disposizioni transitorie del Regolamento di Organizzazione;

VISTA la delibera n. 7 del 3 novembre 2017 con la quale si è proceduto a prendere atto delle linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 1° luglio 2020 con la quale è stato prorogato senza soluzione di continuità il periodo transitorio, istituito con la deliberazione n. 5 del 30 ottobre 2017, fino alla conclusione delle procedure relative alla definitiva riforma dei Consorzi di Bonifica;

ATTESO in particolare il punto 13 delle "Linee guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili degli Istituti Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale e Consorzi di Bonifica Sicilia Orientale" in base al quale viene stabilito che il Direttore generale del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTA, la Deliberazione del Commissario Straordinario n° 7 del 01/07/2020 con la quale, in ottemperanza a quanto disposto con la deliberazione della Giunta Regionale di Governo n° 275/2020, è stato prorogato, senza soluzione di continuità, nelle more della definitiva approvazione legislativa del disegno di legge "Riordino dei Consorzi di bonifica e di irrigazione della Regione Siciliana", l'attuale periodo transitorio, scaduto il 30 giugno 2020, fino alla conclusione delle procedure di riordino e di riforma dei Consorzi di Bonifica;

ATTESO in particolare il punto 13 delle succitate Linee Guida per l'unificazione delle procedure amministrativo-contabili dell'Istituto Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale in base al quale viene stabilito che il Direttore Generale del Consorzio Sicilia Occidentale svolgerà l'attività di Direttore Generale in ciascuno dei Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza;

VISTA la nota assessoriale, prot. n. 158508 del 02/10/2026, con la quale l'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale Agricoltura, Servizio 6 – Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti – Reti Irrigue, autorizza il Consorzio di Bonifica ad usufruire dell'istituto della gestione provvisoria, ai sensi dell'art. 43 e dell'allegato 4/2 del D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii., sino al 31/10/2026;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, *Codice dei Contratti Pubblici* in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici;

VISTA la Legge Regionale della Sicilia n. 12/2023, con la quale è stato recepito il D.lgs. n. 36/2023;

VISTO il D.D.G. n. 1495 del 13/04/2023 dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Regione Sicilia – con il quale è stato approvato il bando dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022";

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, avente per oggetto: PSR Sicilia 2014/2022 Bando Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* - Individuazione Ente attuatore e Stazione appaltante – con la quale si è preso atto del predetto bando, individuando quale Ente attuatore e Stazione appaltante degli interventi, di cui al richiamato bando, il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, ed è stato, altresì, approvato lo schema di accordo di partenariato tra il Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta e gli altri Consorzi di Bonifica mandatarî senza rappresentanza di Sicilia Occidentale (CB1 Trapani, CB2 Palermo, CB3 Agrigento e CB5 Gela);

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 23 del 09/05/2023 del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, con la quale si è preso atto della suddetta deliberazione n. 03 del 04/05/2023, del Consorzio di Bonifica Sicilia Occidentale, e di quanto in essa stabilito;

VISTI i D.D.G. n. 2983 del 30/06/2023, e D.D.G. n. 3209 del 10/07/2023, dell'Assessorato dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con i quali sono stati approvati, rispettivamente, il bando revisionato e ulteriormente revisionato, dell'Operazione 4.3.B *"Investimenti in infrastrutture irrigue"* – Programma di Sviluppo Rurale della Sicilia 2014-2022", dell'Operazione 4.3.B;

VISTA la domanda di sostegno iniziale n. 34250291886, rilasciata sul portale SIAN, con la quale il Dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Legale Rappresentante del Consorzio di Bonifica 4 – Caltanissetta, ha presentato istanza di ammissione e partecipazione all'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014-2022, nella misura del 100% della spesa ammissibile, per il progetto in argomento;

VISTO il D.R.S. n. 899 del 01/03/2024, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, con il quale è stata disposta la concessione del sostegno per la realizzazione del progetto Partner Consorzio di Bonifica 2 Palermo, *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006, nell'ambito dell'Operazione 4.3.B del PSR Sicilia 2014/2022, di cui alla domanda di

sostegno iniziale rilasciata sul portale SIAN con il n. 34250291886, per l'importo di € 1.000.000,00, e la successiva Domanda di rettifica n. 34250331377 rilasciata sul portale SIAN in data 05/12/2023 per l'importo di € 1.000.000,00;

VISTO il Decreto Legislativo n. 36, del 31 marzo 2023, Codice dei Contratti Pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), le cui disposizioni hanno acquistato efficacia in data 01 luglio 2023;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 14 del 12/03/2024, con cui l'Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Procedimento, nel rispetto del nuovo Codice dei Contratti Pubblici D.Lgs. 36/2023, è stato nominato Responsabile Unico del Progetto per gli *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 70 del 01/10/2024, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo denominato *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006, aggiornato ed adeguato al Prezzario Unico Regionale per i Lavori Pubblici in Sicilia – anno 2024, adottato con D.A. n. 2/Gab del 17/01/2024 (per semplificare: *"Aggiornamento 2024"*), dell'importo complessivo immutato di € 1.000.000,00, Validato dal RUP, ai sensi dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'Allegato I.7, art. 34, comma 4, del *Codice dei Contratti Pubblici*, giusta nota prot. n. 3618/2024 del 24/09/2024;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 29 del 04/10/2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha preso atto della suddetta deliberazione n. 70 del 01/10/2024, di approvazione del progetto in argomento;

VISTA la Domanda di Variante n. 44280038512, rilasciata sul portale SIAN in data 09/10/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022, per Variante di progetto;

TENUTO CONTO che si è reso necessario annullare la sopra riportata domanda di Variante n. 44280038512, rilasciata sul portale SIAN in data 09/10/2024, a causa di un errore materiale di caricamento dati;

VISTA la nuova Domanda di Variante n. 44280043017, rilasciata sul portale SIAN in data 06/11/2024, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, nella qualità di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, inerente al progetto in argomento, nell'ambito dell'operazione 4.3B - PSR 2014-2022;

VISTA la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 10 ottobre 2024, con la quale il Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, Ente Attuatore, ha adottato la decisione di contrarre per l'affidamento dei lavori inerenti al progetto denominato *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006, mediante procedura negoziata telematica, senza bando, previa consultazione di cinque operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. c) del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, da aggiudicarsi sulla base del criterio del prezzo più basso;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 193 del 15/10/2024, sono state nominate, quali membri del seggio di gara deputato alla disamina della documentazione di gara e alla valutazione delle offerte dei partecipanti, in relazione ai lavori in argomento, le seguenti:

- Ing. Marcello Bono, già Responsabile Unico del Progetto, Presidente del seggio di gara;
- Avv. Lucilla Mazzarisi, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 2 Palermo, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PS, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;
- Dott.ssa Cettina Scannella, Dirigente dell'Area Amministrativa del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, nominata coordinatrice delle attività Amministrative del PSR, con nota prot. n. 589 del 04/05/2023, quale componente del seggio di gara;

CONSIDERATO che, mediante la piattaforma telematica di *e-procurement* DigitalPA, è stato acquisito il CIG: B3E662CF5E;

VISTA la lettera di invito/disciplinare di gara, prot. n. 1701 del 28/10/2024, contenenti tutte le informazioni relative alla procedura in oggetto e alle modalità di partecipazione, approvata con la suddetta la deliberazione del Commissario Straordinario n. 41 del 10/10/2024, pubblicata sulla piattaforma telematica

e-procurement – DigitalPa del CB4 CL, <https://consorziobonifica4caltanissetta.acquistitelematici.it>, con la quale sono stati invitati a partecipare alla procedura negoziata, per l'affidamento dei lavori in argomento, n. 5 operatori economici in possesso della Categoria Generale OG6, classifica III, individuati nell'elenco della graduatoria degli O.E., approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 19 del 24/06/2024, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti, di cui all'art. 49 del D.Lgs. 36/2023;

DATO ATTO che, entro il termine per la presentazione delle offerte, fissato per le ore 23:00 del giorno 02/11/2024, sono pervenute, mediante la piattaforma telematica, n. 4 offerte da parte dei seguenti operatori economici: MI.CO. SRL; PELORITANA APPALTI SRLU; GREAT WORKS S.R.L.; GRM COSTRUZIONI SRL; Impresa Granello Antonino;

VISTO il Verbale di Gara n. 1, del 13/11/2024, dove si rileva che, a seguito della disamina della documentazione contenuta nella busta telematica amministrativa, è emersa la necessità di attivare l'istituto del soccorso istruttorio, ex art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023;

VISTO il Verbale di Gara n. 2, del 18/11/2024, il quale riporta che, entro il termine stabilito, le ditte interessate hanno provveduto ad integrare la documentazione richiesta, ed il seggio di gara ha proceduto, nella medesima seduta, ad aprire le buste contenenti l'offerta economica, e dove si evince che l'operatore economico MI.CO. SRL, P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), ha offerto il minor prezzo, con un ribasso pari a 35.353 %, sull'importo posto a base di gara di € 736.828,31;

RILEVATO che la percentuale di ribasso del 35.353 %, applicata all'importo dei lavori a base di gara, determina un importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 476.337,40 e, pertanto, sommato ad € 15.076,71, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 491.414,11, al netto di IVA;

VISTO l'art. 17, comma 5, del D.Lgs. n. 36/2023, che recita *"L'organo preposto alla valutazione delle offerte predispone la proposta di aggiudicazione alla migliore offerta non anomala. L'organo competente a disporre l'aggiudicazione esamina la proposta, e, se la ritiene legittima e conforme all'interesse pubblico, dopo aver verificato il possesso dei requisiti in capo all'offerente, dispone l'aggiudicazione, che è immediatamente efficace"*;

CONSIDERATO che il RUP ha acquisito la documentazione per la verifica del possesso dei requisiti, per conto della Stazione Appaltante, mediante consultazione del FVOE, ex art. 24 del D.Lgs. n. 36/2023, e richiesta del Certificato dei Carichi pendenti, alla Procura della Repubblica del territorio di competenza, dei soggetti componenti la ditta MI.CO. S.r.l., di cui al Verbale per La Verifica del possesso dei Requisiti, ex art. 99 del D.Lgs. n. 36/2023, trasmesso alla Stazione appaltante, Consorzio di Bonifica 4 - Caltanissetta, con nota prot. n. 1472 del 02/04/2025, dove si evince che non sono emersi motivi ostativi nei riguardi della ditta in argomento;

VISTA la Deliberazione del Commissario Straordinario n. 11 del 10/04/2025, con la quale sono stati aggiudicati i lavori inerenti al progetto denominato: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E, alla ditta: MI.CO. S.r.l., P.IVA 01418060859, con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), avendo offerto un ribasso pari a 35.353 %, sull'importo posto a base di gara di € 736.828,31, corrispondenti ad importo dei lavori al netto del ribasso pari ad € 476.337,40, oltre ad € 15.076,71, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, l'importo di aggiudicazione risulta essere di € 491.414,11, al netto di IVA;

VISTO il contratto d'appalto, stipulato il 12/11/2025 e registrato il 21/01/2026 presso Agenzia delle Entrate DPCL UT CALTANISSETTA al n. 45 Serie 3 il 21/01/2026, per l'importo di € 491.414,11;

VISTO il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36";

VISTA la nota, prot. del CB4 CL n. 1564 del 13/06/2025, con la quale il RUP ha autorizzato, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lett. b) dell'Allegato I.2 del D.Lgs. n. 36/2023, il Direttore dei Lavori, Arch. Giuseppina Impastato, a procedere alla consegna anticipata dei lavori;

VISTO il Verbale di Consegna dei lavori, per l'esecuzione anticipata del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023, predisposto dal Direttore dei Lavori e controfirmato dallo stesso e dall'impresa esecutrice, in data 20/06/2025, trasmesso al RUP con nota prot. n. 1624 del 20/06/2025;

VISTO il Verbale di Inizio Lavori del 07/07/2025, prot. n. 1768 del 07/07/2025;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 227 del 23/10/2025 con la quale si è proceduto alla liquidazione e pagamento dell'Anticipazione sui lavori, pari al 20% dell'importo dell'appalto all'Impresa aggiudicataria dei lavori MI.CO. S.r.l., giusta certificazione di pagamento dell'anticipazione, predisposto dal RUP in data 17/10/2025, dell'importo di € 98.282,82 oltre € 21.622,22 per IVA, quindi, per complessivi € 119.905,04;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 14/11/2025, emesso in data 21/11/2025, dell'importo complessivo di € 400.035,72, di cui € 387.974,35 per lavori al netto del ribasso del 35,353% ed € 12.061,37 per oneri della sicurezza trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2651 del 27/11/2025;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 per il pagamento della prima rata (S.A.L. n. 1) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, dell'importo di € 318.028,40, dato dalla differenza dell'importo complessivo del SAL n.1 dedotto della ritenuta a garanzia dello 0,5%, pari ad € 2.000,18, e dedotto il 20,00% di recupero di quota parte della anticipazione sui lavori contabilizzati, pari ad € 80.007,14, cui bisogna aggiungere l'I.V.A. dovuta per legge pari ad € 69.966,25;

VISTA la fattura nr. 37/P del 27/11/2025, assunta al protocollo del CB4 CL al n. 461/F del 01/12/2025, emessa dall'Impresa aggiudicataria dei lavori MI.CO. S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01418060859, dell'importo imponibile di € 318.028,40 oltre Iva per € 69.966,25, per un importo complessivo di € 387.994,65;

VISTO lo Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2, a tutto il 29/12/2025, emesso in data 21/01/2026, dell'importo complessivo di € 546.426,99, di cui € 528.502,69 per lavori al netto del ribasso del 35,353% ed € 17.924,30 per oneri della sicurezza trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 46 del 21/01/2026;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del 21/01/2026 per il pagamento della seconda rata (S.A.L. n. 2) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, dell'importo di € 127.383,64, dato dalla differenza dell'importo complessivo del SAL n.2 dedotto dell'importo del certificato di pagamento n.1 del 21.11.2025, pari ad € 318.028,40, della ritenuta a garanzia dello 0,5%, pari ad € 2.732,13, e dedotto del recupero della anticipazione sui lavori contabilizzati, pari ad € 98.282,82, cui bisogna aggiungere l'I.V.A. dovuta per legge pari ad € 28.024,40;

VISTA la fattura nr. 4/P del 04/02/2026, assunta al protocollo del CB4 CL al n. 27/F del 05/02/2026, emessa dall'Impresa aggiudicataria dei lavori MI.CO. S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01418060859, dell'importo imponibile di € 127.383,64 oltre Iva per € 28.024,40, per un importo complessivo di € 155.408,04;

VISTA la Determinazione del Direttore Generale n. 51 del 30/03/2026 con la quale, tra l'altro, è stato determinato:

- di liquidare e pagare a favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. S.r.l., con sede legale in Via Leonardo Da Vinci n. 57 - 93014 Mussomeli (CL), Partita IVA: 01418060859 un acconto sul Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata del S.A.L. n. 1 e sulla relativa fattura nr. 37/P del 27/11/2025, tenuto conto della disponibilità residua sul sottoconto di tesoreria vincolo n. 208, per un importo pari ad € 188.602,43 per lavori, oltre alla aliquota I.V.A. per un importo pari ad € 41.492,53, per un importo complessivo pari ad € 230.094,96;

- di disporre il versamento della quota dell'aliquota dell'I.V.A., pari ad € 41.492,53, all'Eriario;
- di dare atto che la superiore spesa gravava in quanto ad € 230.094,96 sul cap. 900, vincolo n. 208, del bilancio corrente esercizio sulle somme già impegnate con deliberazione n. 11 del 10/04/2025, impegno n. 118/2025, e per la differenza di € 129.425,97 sul cap. 900 del bilancio corrente esercizio, vincolo n. 208.
- di dare atto che la superiore spesa, di importo complessivo pari ad €. 230.094,96 trova copertura attraverso l'utilizzo dei fondi assicurati con il D.R.S. n. 899 del 01/03/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

VISTA la domanda di pagamento in acconto 64270021559, rilasciata sul portale SIAN in data 01/06/2026, presentata dal dott. Baldassare Giarraputo, n.q. di Rappresentante Legale del Consorzio di Bonifica 4 Caltanissetta, con la quale è stato richiesto il pagamento in acconto, di € 350.000,00;

TENUTO CONTO delle disposizioni dettate in materia di scissione dei pagamenti (split payment), previste dall'art. 17-ter, del DPR n. 633/1972 e successive modifiche e integrazioni;

RITENUTO necessario di dover impegnare le somme necessarie al fine di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 e della relativa fattura n. 37/P del 27/11/2025 favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. S.r.l. per un importo pari ad € 129.425,97 al netto dell'acconto sul già erogato, giusta determinazione direttoriale n. 51 del 30.03.2026;

RITENUTO necessario di dover impegnare le somme necessarie al fine di poter procedere al versamento all'erario della rimanente aliquota I.V.A., relativa alla fattura n. 37/P del 27/11/2025, per un importo pari ad € 28.473,72 al netto di quanto già versato, giusta determinazione direttoriale n. 51 del 30.03.2026;

RITENUTO necessario di dover impegnare le somme necessarie al fine di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 2 del 21/01/2026 e della relativa fattura n. 4/P del 04/02/2026 favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. S.r.l. per un importo pari ad € 127.383,64 al netto dell'IVA.;

RITENUTO necessario di dover impegnare le somme necessarie al fine di poter procedere al versamento all'erario dell'aliquota I.V.A. relativa fattura n. 4/P del 04/02/2026 per un importo pari ad € 28.024,40;

PROPONE DI DETERMINARE

1. **DI CONSIDERARE** le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. **DI PRENDERE ATTO** della proposta di determinazione predisposta dal RUP, Ing. Marcello Bono, acquisita agli atti dell'Ente al prot. n. ~~261~~ del ~~22.10~~ - 26
3. **DI PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 1, a tutto il 14/11/2025, emesso in data 21/11/2025, dell'importo complessivo di € 400.035,72, di cui € 387.974,35 per lavori al netto del ribasso del 35,353% ed € 12.061,37 per oneri della sicurezza, trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 2651 del 27/11/2025
4. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 per il pagamento della prima rata (S.A.L. n. 1) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, dell'importo di € 318.028,40 per lavori ed oneri della sicurezza, oltre € 69.966,25, per I.V.A., per un importo complessivo di € 387.994,65 relativi al progetto esecutivo denominato: *"Interventi di ammodernamento ed efficientamento delle reti irrigue e delle apparecchiature idrauliche esistenti nel comprensorio consortile San Leonardo, volti all'eliminazione delle perdite e al conseguente risparmio idrico"* - CUP: I81D23000030006 - CIG: B3E662CF5E;
5. **DI PRENDERE ATTO** dello Stato di Avanzamento Lavori (S.A.L.) n. 2, a tutto il 29/12/2025, emesso in data 21/01/2026, dell'importo complessivo di € 546.426,99, di cui € 528.502,69 per lavori al netto del ribasso del 35,353% ed € 17.924,30 per oneri della sicurezza trasmesso dal Direttore dei lavori, Arch. Giuseppina Impastato, con nota prot. n. 46 del 21/01/2026;
6. **DI PRENDERE ATTO** del Certificato di Pagamento n. 2 del 21/01/2026 per il pagamento della seconda rata (S.A.L. n. 2) a firma del RUP, Ing. Marcello Bono, dell'importo di € 127.383,64, dato dalla differenza dell'importo complessivo del SAL n.2 dedotto dell'importo del certificato di pagamento n.1 del 21.11.2025, pari ad € 318.028,40, della ritenuta a garanzia dello 0,5%, pari ad € 2.732,13, e dedotto del recupero della anticipazione sui lavori contabilizzati, pari ad € 98.282,82, cui bisogna aggiungere l'I.V.A. dovuta per legge pari ad € 28.024,40;
7. **DI IMPEGNARE** le somme necessarie al fine di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 1 del 21/11/2025 e della relativa fattura n. 37/P del 27/11/2025 favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. S.r.l. per un importo pari ad € 129.425,97 al netto dell'acconto sul già erogato, giusta determinazione direttoriale n. 51 del 30.03.2026;
8. **DI IMPEGNARE** le somme necessarie al fine di poter procedere al versamento all'erario della rimanente aliquota I.V.A., relativa alla fattura n. 37/P del 27/11/2025, per un importo pari ad € 28.473,72 al netto di quanto già versato, giusta determinazione direttoriale n. 51 del 30.03.2026;

9. **DI IMPEGNARE** le somme necessarie al fine di poter procedere alla liquidazione ed al pagamento del saldo del Certificato di Pagamento n. 2 del 21/01/2026 e della relativa fattura n. 4/P del 04/02/2026 favore dell'impresa appaltatrice MI.CO. S.r.l. per un importo pari ad € 127.383,64 al netto dell'IVA.;
10. **DI IMPEGNARE** le somme necessarie al fine di poter procedere al versamento all'erario dell'aliquota I.V.A. relativa fattura n. 4/P del 04/02/2026 per un importo pari ad € 28.024,40;
11. **DI DARE ATTO** che la superiore spesa, dell'importo complessivo pari ad €. 313.307,73 trova copertura attraverso l'utilizzo dei fondi assicurati con il D.R.S. n. 899 del 01/03/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea;

IL PROPONENTE

Il Responsabile Unico del Progetto
(Ing. Marcello Bono)

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA/AMMINISTRATIVA

Sulla presente proposta di determinazione prot. n. ~~264~~ del ~~22/10/2024~~ sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, si esprime parere

FAVOREVOLE di regolarità tecnica/amministrativa, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa

IL CAPO SETTORE DELL'AREA TECNICA
(Ing. Salvatore Marino)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla presente proposta di determina prot. n. ~~264~~ del ~~22/10/2024~~ sottoposta per l'adozione del Direttore Generale, NON necessita di parere di regolarità contabile in quanto:

- ☐ non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente;
- ☐ si attesta la copertura finanziaria (artt. 57-58, D. Lgs. 118/2011) in quanto la spesa è già stata imputata con precedente atto d'impegno.

Sulla presente proposta di determina prot. n. ~~264~~ del ~~22/10/2024~~ si esprime:

☒ parere FAVOREVOLE di regolarità contabile (art. 56, D. Lgs. 118/2011), assicurando la copertura finanziaria e la conseguente registrazione dell'impegno di spesa ai seguenti capitoli:

E/U	Tit./ Miss.	Tip. / Progr	Cap.	Acc/ Imp	Importo (imponibile)	Debitore/ Beneficiario	Importo Iva (split payment)	Acc. /Imp.
U	16	1	900		129.425,97	MI.CO. srl	28.473,72	
U	16	1	900		127.383,64	MI.CO. srl	28.024,40	

LA DIRIGENTE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
(Dott.ssa Cettina Scannella)

Copia del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio del sito istituzionale del Consorzio di
Bonifica 4 Caltanissetta - Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia
Occidentale - il giorno 28 ottobre 2026

IL CAPO SETTORE
SEGRETARIA E AFFARI GENERALI
(avv. Oriana Paternò)